

1969 மார்ச் 17]

இணைப்பு-2.

தமிழ்நாட்டின் பாசன வசதிகள்—ஆய்வுரை 1968-69

இந்த ஆய்வுரை, மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் முடிந்த பின்னர் கழிந்த மூன்றாவது ஆண்டிற்கு உரியதாகும். 1968-69 இறுதிவரை, பாசன வேலைத் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் கீழே சுருக்கமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 1969-70 முதல் 1973-74 வரையிலான 4-வது திட்டத் தின் பாசன வேலைத் திட்டங்களும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 4-வது திட்டம் இறுதி வடிவம் பெற்று ஏற்பளிக்கப்பட்ட பின்னர் இவை நிறைவேற்றப்படுவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும்.

முதலாவது, இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள்.

முதலாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத் தொடக்கத்தில் தமிழ் நாட்டில் 22:00 லட்சம் ஏக்கர் நிலம் பெரும் பாசனத் திட்டங்களின் கீழ்ப் பாசன வசதி பெற்றது. முதலாவது திட்டக் காலத்தில் 9 புதிய பாசன வேலைகள் தொடங்கப்பட்டன. 1:32 லட்சம் ஏக்கர் பரப்புள்ள ஆயக்கட்டுக்குப் பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது. இது தவிர, 1:24 லட்சம் ஏக்கர் பழைய ஆயக்கட்டுக்குப் பாசன வசதி உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இரண்டாவது திட்டக் காலத்தில் 1:77 லட்சம் ஏக்கர் புதிய ஆயக்கட்டிற்குப் பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது; 1:15 லட்சம் ஏக்கர் பழைய ஆயக்கட்டுக்குப் பாசன வசதி உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. முதலாவது, இரண்டாவது திட்டங்களின் போது, பாசனத் திட்டங்களுக்கென முறையே ரூ. 20.15 கோடியும், ரூ. 14.45 கோடியும் செலவிடப்பட்டன.

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டமும், 1966-67, 1967-68 ஆண்டுத் திட்டங்களும்.

பரம்பிக்குளம்—ஆரியாறு திட்டத்தைத் தவிர ஒன்பது வேலைத் திட்டங்கள் மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டன. இவற்றில் பாலாறு அணைக்கட்டு—கால்வாய் மேம்படுத்தும் பணியும், சாத்தனூர் திட்டம் II-ம் நிலைப்பணியும், கோமுகி நதித் திட்டப் பணியும் முற்றுப் பெற்று அவற்றின் பயன்களும் பெறப்பட்டன. மஞ்சளாறு நீர்த் தேக்கத் திட்டம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு திட்டத்தின் பார்ப்பாத பணியாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டம் 1963-64-ம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவேறி வருகிறது. இத் திட்டத்தின் பயன் 1969, ஜூன் முதற்கொண்டு கிட்டத் தொடங்கியும், மணிமுத்தா நதித் திட்டம், கடாண நதித் திட்டம், இராம நதித் திட்டம் ஆகியவை 1966-67-ல் தொடங்கப்பட்டன. மணிமுத்தா நதித் திட்டம் பெரும்பாலும் முடிவடைந்துவிட்டது. கடாண நதி, இராம நதித் திட்டங்கள் நன்கு முன்னேறி வருகின்றன. 1967-68ம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட “வைகைக் கால்வாய் புதுப்பிக்கும் திட்டம்” நிறைவேறி வருகிறது. மூன்றாவது திட்டத்திலும் 1966-67, 1967-68 ஆகிய இரண்டு ஆண்டு திட்டங்களிலும் பெரும் பாசனத் திட்டங்களுக்கு ரூ. 36.43 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இது வரை ரூ. 39.81 கோடி செலவாகியுள்ளது.

[1969 மார்ச் 17]

ஆய்விவலுள்ள இந்த ஆண்டு மூன்று ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் முடிந்தபின்னர் உள்ள மூன்றாவது ஆண்டுத் திட்ட (1968-69) ஆண்டாகும். 1968-69 இறுதிவரை எஞ்சிய திட்டங்களின் முன்னேற்றமும் 1969-70 ஆண்டுக்குரிய வேலைத் திட்டமும் கீழே விவரமாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.

(1) பரம்பிக்குளம்--ஆழியாறு திட்டம்

	பாசனம்.	புனல்- மின்சாரம்.	மொத்தம்.
(1)	(2)	(3)	(4)
	(ரூ. லட்சத்தில்.)		
வேலைத் திட்டத்திற்கான செலவு.	35,35.69	32,17.00	67,53.00
இரண்டாவது திட்டத்தில் செய்யப்பட்ட செலவு.	4,26.71	..	..
மூன்றாவது திட்டத்தில் செய்யப்பட்ட செலவு. (1961-62 முதல் 1965-66 வரை).	26,21.16	..	..
1966-67, 1967-68-ல் செய்த செலவு.	5,61.11	..	..
1968-69 திருத்த மதிப்பீடு.	2,36.00	..	..
1968-69 முடிய செய்த மொத்தத் செலவு.	38,44.98	..	..
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு (1969-70 முதல் 1973-74 வரை).	11,24.00	..	..
1969-70 திட்ட மதிப்பீடு.	2,50.00	..	..

பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு திட்டம் பல நோக்கப் பெருந்திட்டமாகும். இத் திட்டம் இரண்டாவது திட்டக் காலத்தில் தொடங்கப்பட்டதாகும். இது மூன்றாவது திட்டக் காலத்திலும் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு, நான்காவது திட்டக் காலத்தில் எல்லா வகைகளிலும் முற்றுப்பெறும். இத் திட்டத்திற்கு ரூ. 67.53 கோடி செலவாகுமென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் 2.40 லட்சம் ஏக்கர் பரப்புள்ள நிலத்திற்கு பாசன வசதி கிடைப்பதுடன், தமிழ்நாடு, கேரள மாநிலங்களில் பாலாறு, ஆழியாறு ஆகியவற்றின் கீழ் சுமார் 30,000 ஏக்கர் பரப்புள்ள பழைய ஆயக்கட்டிற்கு மேலும் பாசன வசதி கிட்டும் வகையிலும், இத் திட்டத்திலுள்ள நான்கு மின் நிலையங்களிலுமாகச் சேர்த்து 1,85,000 கிலோ வாட் உற்பத்தித் திறனுடன் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் வகையிலும் இத் திட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு மாநிலச் சார்புள்ள ஆறுகளை இரண்டு மாநிலங்களின் நலன்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதே இத் திட்டத்தின் நோக்கமாதலால், கேரள மாநிலத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வது அவசியமாகும். கேரள அரசு ஒத்துழைப்பு நல்கியதால், நீராறு, தேக்கடி ஆறுகளைப் பயன்படுத்தும் முறை தவிர, இத் திட்டத்தின்கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் குறித்து உடன்பாடு ஏற்பட்டது. நீராறு, தேக்கடி ஆறுகளைப் பயன்படுத்தும் முறை குறித்து பேச்சு வார்த்தை நடந்து வருகிறது. இது குறித்து விரைவிலே முடிவேற்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1969 மார்ச் 17]

இத் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு வரும்போதே படிப்படியாக உடனுக்குடன் பயனுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இத் திட்டத்தின் சிறப்புக் கூறாகும்; அதாவது, திட்டம் முழுவதும் நிறைவேற்றி முடிக்கப்படும்வரை காத்திராமல், பகுதிப் பணி முடிவுற்றதும் ஏற்பட்ட பாசனத் திறன் உடனடியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆழியாறு அணை, பரம்பிக்குளம் அணை, துனக்கடவு அணை, சர்க்கார் பதி மின்நிலையம், திருமூர்த்தி அணை, தண்ணீரை எடுத்துச் செல்லுவ தற்கான இடை இணைப்பு ஏற்பாடுகள், நிகரான பாசனக் கால்வாய் ஏற்பாடுகள் ஆகியவை அனைத்தும் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 345 அடி உயரமுள்ள சோலை ஆறு அணை (யூதுவே தமிழ் நாட்டிலுள்ள மிக உயரமான அணையாகும்) நல்ல வகையில் நிறைவேறி வருகிறது. திட்டமிட்டவாறே தண்ணீரைத் திருப்பிலிளும் நிலை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. சோலையாறு தண்ணீர் திருப்பி லிட்டவுடன் பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு திட்டத்தின் முக்கியமானதொரு வேலைப்பகுதி முடிவடைந்துவிடும். நீராறு, தேக்கடி தண்ணீரைப் பயன்படுத்தும் வகை குறித்து கேரள அரசுடன் உடன்பாடு ஏற்பட்டவுடன், இப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவேற்றி முடிக்கப்படும்.



பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு திட்டப் பகுதியில் 1968-ம் ஆண்டில் தென்மேற்குப் பருவ மழை இயல்பான அளவு பெய்தது. ஆனால், வடகிழக்குப் பருவ மழைப் பொய்த்துவிட்டது. எள்வே, பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு திட்ட நீர்த் தேக்கத்தில் தண்ணீர் இருப்பு தேவையான அளவில் இல்லை. எனினும், கிடைத்த நீரைக்கொண்டு, 1968-ம் ஆண்டில் 1,15,173 ஏக்கர் நிலப்பரப்புக்குப் பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது. இதில் 64,147 ஏக்கர் பரப்புள்ள நிலம் மட்டுமே இவ்வசதியைக் கீழே காட்டியுள்ளபடி பயன்படுத்திக்கொண்டது :-

தொடர் இலக்கமும்
கால்வாயின் பெயரும்.

பாசனம் அனுமதிக்கப்பட்ட
கால அளவு.

பாசனம் நீட்டிக்கப்பட்ட
கால அளவு.

பாசனம்
அனுமதிக்கப்பட்ட
பரப்பளவு
(ஏக்கர்)

இப்பாசனப்
பருவத்தில்
31-12-68
வரை கால்
வாய் நீரைப்
பயன்படுத்திக்
கொண்ட
பரப்பளவு.
(ஏக்கர்)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 பொள்ளாச்சிக் கால்வாய்.	10-6-68 முதல் 25-10-68 வரை.	26-10-68 முதல் 20-12-68 வரை.	23,379.00	8,137.00
2 வேட்டைக்காரன் புதூர் கால்வாய்— மண்டலம் I.	10-6-68 முதல் 25-10-68 வரை.	26-10-68 முதல் 15-12-68 வரை.	5,891.00	1,463.00
3 வேட்டைக்காரன் புதூர் கால்வாய்— மண்டலம் II.	26-10-68 முதல் 10-3-69 வரை.		5,455.00	504.00
4 ஆழியாறு கிளைக்கால்வாய்.	15-9-68 முதல் 31-1-69 வரை.	1-2-69 முதல் 15-3-69 வரை.	4,593.00	616.00
5 சேதுமடை கால்வாய்.	15-9-68 முதல் 31-1-69 வரை.	1-2-69 முதல் 15-3-69 வரை.	4,971.00	659.00

6 பரம்பிக்குளம் தலைக்கால்வாய்
27/5 மைலிலிருந்து 54/7 மைல்
வரை.

20-8-68 முதல்
31-12-68 வரை.

1-1-69 முதல்
31-1-69 வரை.

42,700.00

36,026.00

7 பரம்பிக்குளம் தலைக்கால்வாய்
54/7 மைலிலிருந்து 70/5 மைல்
வரை.

2-10-68 முதல்
16-2-69 வரை.


17-2-69 முதல்
15-3-69 வரை.

28,184.00

16,742.00

1,15,173.00

64,147.00



1969 மார்ச் 17]

இணைப்புகள்

[1969, மார்ச் 17]

இவற்றுடன் கூட, தமிழ் நாடு, கேரள மாநிலங்களிலே பாலாறு, ஆழியாறு ஆகியவற்றின் கீழ் சுமார் 30,000 ஏக்கரா பழைய ஆயக்கட்டுக் கும் பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது.

மேலும், பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு திட்டத்தின் உப்பாறு நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்த குறைந்த அளவு நீரைக்கொண்டு, உப்பாறு ஆயக்கட்டில் சுமார் 4,000 ஏக்கர் பரப்பில் விளைந்து வந்த பயிர்களின் தேவையை நிறைவு செய்வதற்காக சிறப்புப் பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது. 1968-ம் ஆண்டில் வட கிழக்குப் பருவ மழை பொய்த்த போதிலும், இந்த நடவடிக்கையின் பயனாக பயிர்கள் முதிர்ந்து விளைந்தன.

இந்த ஆயக்கட்டிலே முறையான பாசன வசதி அளிக்கப்படாத பாலாறு வடிநிலப் பகுதிக்கும் அவ்வாறே பொள்ளாச்சி வட்டத்திலும் பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு திட்ட நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து விளைந்து வந்த பயிர்களுக்கு (தென்னை உட்பட) சிறப்புப் பாசன வசதி அளிக்கப்பட்டது. 1968-ம் ஆண்டில் வட கிழக்குப் பருவ மழை பொய்த்த போதிலும், இந்த நடவடிக்கையின் பயனாக இப் பயிர்கள் முதிர்ந்து வளர்ந்தன.

வேளாண்மைத் துறை வருவாய்த் துறை முதலான பல துறைகள் முறையான ஆயக்கட்டு மேம்பாடு குறித்த பணியில் இணைந்து செயலாற்றுவதற்கென மாநில அளவில் இணைக்க வாரியம் (Co-ordination Board) ஒன்றையும், திட்ட அளவில் ஒரு பயன்பாட்டுக் குழுவையும் (Utilisation Team) அரசு அமைத்துள்ளது. ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஒருவர் இதன் தலைவராவார். பயிர் வகையை விருப்பம்போல் தெரிந்தெடுப்பது, கால்வாய் நீரைப் பயன்படுத்திப் பயிருக்குப் பாசன வசதி செய்வது, உரங்களைப் பயன்படுத்துவது போன்ற பணிகளை மேற்கொண்டு பாசனப் புன்செய்ப் பயிர்களை பயிர்வது குறித்து உழவர்களுக்கு விளக்கும் பொருட்டு வேளாண்மைத் துறை துணை இயக்குநரின் மேற்பார்வையில் 30 கட்டில் விளக்கப் பண்ணைகளை அரசு துவக்கியுள்ளது. மேலும் வேளாண்மை மறு கடன் உதவிக் கழகத்தின் உதவியுடன் திட்டப் பகுதி உழவர்களுக்குக் கடன்கள் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அரசு ஒப்பளிப்பு வழங்கியுள்ளது. அத் திட்டத்தின்கீழ், நிலங்களைப் பண்படுத்தல், விதைகளையும் உரங்களையும் எருக்களையும் வாங்குதல் முதலிய பணிகளுக்கென ஏக்கருக்கு ரூ. 600 வீதம் அந்த உழவர்களுக்குக் கடன் வழங்கப்படும். இத் திட்டம் செயல்பட்டு வருகிறது. பாசனத்திற்கு வகை செய்யப்பட்ட பரப்பளவிற்கும் திட்ட நீரைக்கொண்டு பாசனம் அளிக்கப்பட்ட பரப்பளவுக்கு இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை நீக்க, திட்டப் பயன்பாட்டுக் குழு எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளது.

(2) சித்தாறு - பட்டணங்கால் திட்டம்

(ரூ. லட்சத்தில்.)

வேலைத் திட்டத்திற்கான திருத்தச் செலவு ..	734.88
மூன்றாவது திட்டத்தில் செய்யப்பட்ட செலவு (1961-62 முதல் 1965-66 வரை.)	205.35
1966-67, 1967-68-ல் செய்த செலவு ..	194.48
1968-69 திருத்த மதிப்பீடு ..	85.00
1968-69 முடியச் செய்த மொத்தச் செலவு ..	484.83
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு (1969-70 முதல் 1973-74 வரை.)	222.00
1969-70 திட்ட மதிப்பீடு ..	80.00

1969 மார்ச் 17]

பேச்சிப்பாறை அணைக்குக் கீழ், கோதையாற்றுக்குள் விழும் இரு சிற்றாறுகளின் குறுக்காக இரண்டு சிறிய நீர்த்தேக்கங்களை அமைப்பது இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இப்போதுள்ள பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி அணைகளின் முழு நீர்த்தேக்க மட்டங்கள், அவற்றின் கொள் அளவை கூடுதலாக்குவதற்காக உயர்த்தப்படும். பட்டணங்கால் கால்வாய் எனப்படும் புதிய கால்வாய் ஒன்றையும் வெட்டத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் துணை வட்டத்தில் 17,000 ஏக்கர் புன்செய் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி அளிப்பதற்கென இப்போதுள்ள நீலப்பாறை கால்வாயிலிருந்து ஒரு கிளைக் கால்வாய் வெட்டப்படும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 15,000 ஏக்கர் இருபோக பரப்பளவும் (மொத்தப் பரப்பளவு 30,000 ஏக்கர்), திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 17,000 ஏக்கராவும் புன்செய் பயிரிடுவதற்கென இத் திட்டத்தின் மூலம் பாசன வசதி பெறும். இத் திட்டத்தின் செலவு-பலன் குறித்த விசுதாச்சாரம் 5 சதவீத வட்டி வீதத்தில் 1.81 ஆகும்; 10 சதவீத வட்டி வீதத்தில் 1.09 ஆகும். இந்த ஆண்டில் திட்ட முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்தவரை, பேச்சிப்பாறை - பெருஞ்சாணி அணைகளின் தற்போதைய முழு நீர்த்தேக்க மட்டத்தை உயர்த்தும் பணி நிறைவேற்றி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. சித்தாறு I-வது அணையில் மண் அணை கட்டும் வேலை முடிவடையும் நிலையில் உள்ளது. சித்தாறு II-வது அணையில் மண் அணை வேலை நடந்து வருகிறது. கால்வாய் வெட்டும் பணியும் நல்ல வகையில் நடந்து வருகிறது. இத் திட்டம் 1969 ஜூன் முதல் பயன் அளிக்கத் தொடங்கி விடும்.

(3) புதிய திட்டங்கள்

(அ) மூன்றாவது திட்டத்தைச் சேர்ந்த (1) மணிமுக்தா நதித் திட்டம், (2) ராம நதித் திட்டம், (3) கடாறு நதித் திட்டம் ஆகிய 3 திட்டங்களை மூன்றாவது திட்டக் காலத்தில் மேற்கொள்ள இயலவில்லை. இத் திட்டங்கள் 1966-67-ம் ஆண்டில் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டு, எஞ்சிய திட்டங்களாக 4-வது திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் சுருக்க விவரம், 4-வது திட்ட நிதி ஒதுக்கம், 1969-70 ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கம் ஆகியவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :-

(1) மணிமுக்தா நதித் திட்டம்

(ரூ. லட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	117.61
1966-67, 1967-68 ஆண்டுகளில் செய்த செலவு ..	55.99
1968-69 திருத்த மதிப்பீடு	34.34
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு	18.00
(1969-70 முதல் 1973-74 வரை).	
1969-70 திட்ட மதிப்பீடு	18.00

தென் ஆர்க்காடு மாவட்டம், கள்ளக்குறிச்சி வட்டத்தில் மணிமுக்தா நதியின் குறுக்கே 72 கோடி 80 லட்சம் கன அடி கொள்ளளவுள்ள ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைப்புக்கும், வலப்புறத்தில் 7-1/2 மைல் நீளமுள்ள கால்வாய் வெடுவதும் இத் திட்டத்தின் நோக்கங்களாகும். தற்போது பாசனம் பெறும் சுமார் 250 ஏக்கருக்குப் பாசன உறுதி அளிக்கவும், 4,000 ஏக்கர் புன்செய் நிலங்களை நன்செய் நிலங்களாக மாற்றவும் இத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இத் திட்டம் இந்த ஆண்டில் பெரும்பாலும் நிறைவேறியுள்ளது. 1969-70-ம் ஆண்டிற்கு ஒதுக்கப் பட்டுள்ள ரூ. 18 லட்சத்தைப் பயன்படுத்தி எஞ்சியுள்ள சிறு பணிகளும் வேலை நிறைவுப் பணிகளும் செய்து முடிக்கப்படும்.

[1969 மார்ச் 17]

(2) ராம நதித் திட்டம்

(ரூ. லட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	95.70
1966-67, 1967-68 ஆண்டுகளில் செய்த செலவு ..	9.48
1968-69 திருத்த மதிப்பீடு	5.07
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு ..	75.00
1969-70 முதல் 1973-74 வரை).	
1969-70 திட்ட மதிப்பீடு	30.00

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள தாமிரவருணியின் கிளையாகிய ராம நதியின் குறுக்கே 15 கோடி கன அடி கொள்ளளவுள்ள நீர்த்தேக்கம் ஒன்றைக் கட்டுவதும், புதிய கால்வாய் ஒன்று வெட்டுவதும் இத் திட்டத்தின் நோக்கங்களாகும். இந்த ஆற்றின் மூலம் பாசனம் பெறும் 4,170 ஏக்கர் தற்போதைய ஆயக்கட்டு நிலங்களுக்குப் பாசன உறுதி அளிப்பதும் இத் திட்டத்தின் குறிக்கோளாகும். அம்பாசமுத்திரம் வட்டத்திலுள்ள 500 ஏக்கர் புதிய நிலப் பரப்பும் பாசனத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்படும். ஆனால், இந் நிலங்களில் அக்டோபர்-பிப்ரவரி பட்டத்தில் ஒரு போகம் மட்டும் பயிரிடப்படுவதற்குப் பாசன வசதி அளிக்கப்படும். இத் திட்டத்திற்கு 1966 நவம்பரில் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது. பணியாளர் குடியிருப்புகள், அணைப் பகுதி, நீர் பாப்புப் பகுதி ஆகியவற்றிற்குத் தேவைப்படும் நிலங்களை கையகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மண் அணை அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.

(3) கடாநா நதித் திட்டம்

(ரூ. லட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	1,73.80
1966-67, 1967-68 ஆண்டுகளில் செய்த செலவு ..	14.48
1968-69 திருத்த மதிப்பீடு	14.36
நான்காவது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு ..	1,54.00
(1969-70 முதல் 1973-74 வரை).	
1969-70 திட்ட மதிப்பீடு	30.00

திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் வட்டம், பாப்பான் குளத்திலிருந்து சுமார் 2 மைல் தொலைவில் கடாநா நதியின் (தாமிர வருணியின் கிளை) குறுக்கே 38 கோடி கன அடி நீர் கொள்ளளவு நீர்த்தேக்கம் ஒன்றைக் கட்டி, மேற்படி ஆற்றின் உபரி நீரைத் தேக்கி வைப்பதே இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இந்த ஆற்றினால் பாசனம் பெறும் 7,112 ஏக்கர் கொண்ட தற்போதைய ஆயக்கட்டு நிலத்திற்குப் பாசன உறுதியளிப்பது இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். மேலும் இரண்டு பருவங்களில் கூடுதலாக 1,000 ஏக்கர் நிலத்தைப் பாசனத்தின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கும் இத்திட்டம் வகை செய்கிறது. இத் திட்டத்திற்கு 1967 சனவரியில் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது. நீர் பாப்புப் பகுதி, அணைப் பகுதி, சாலை, பணியாளர் குடியிருப்புகள் ஆகியவற்றிற்கு வேண்டிய நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மண் அணை கட்டும் பணி நிறைவேறி வருகிறது.

1969 மார்ச். 17]

(4) வைகைக் கால்வாய்களைப் புதுப்பித்தல்

(ரூ. லட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	3,94.00
1967-68 ஆண்டில் செய்த செலவு	..
1968-69 திருத்த மதிப்பீடு	5.64
4-வது திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு (1969-70 முதல் 1973-74 வரை)	3,93.00
1969-70 திட்ட மதிப்பீடு	10.00

வைகை ஆற்றிலிருந்து 100-க்கு மேற்பட்ட வாய்க்கால்களின் மூலம் 414 ஏரிகளுக்கு நீர் பாய்கிறது. இவற்றின் ஆயக்கட்டு 1,32,000 ஏக்கராகும். இவற்றில் பெரும்பாலான கால்வாய்களுக்கு தலை மதகுகள் இல்லாததால் இவற்றில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நீர் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. இவை முன்னாள் ஜமீன்தாரி பகுதிகளில் இருந்ததால், உரிய தரத்தில் பேணப்படவில்லை. எனவே, எல்லாக் கால்வாய்களுக்கும் ஏரிகளுக்கும் போதுமான அளவு தண்ணீரை நியாயமான வகையில் விநியோகிக்க, வைகையாற்றின் குறுக்கே இரண்டு பொறி மதகுகள் அமைத்து அதன் இரு புறத்திலும் பல்வேறு வாய்க்கால்களுக்கு நீர் வழங்க கிளைக் கால்வாய் அமைக்கப்படும். பாசன வசதி அளிக்கத் திட்டமிட்டுப் பாசனவசதி அளிக்கப்படாத 13,900 ஏக்கர் நிலங்கள் இத் திட்டத்தால் பாசனம் பெறுவதுடன், 95,882 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி உறுதிப்படும். இத் திட்டத்திற்கு 1968 மார்ச் திங்களில் தான் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது. இது தொடக்க நிலையில் உள்ளது. வரும் ஆண்டுகளில் இத் திட்டம் முடிவாகச் செய்யப் படுத்தப்படும். இது தொடர் திட்டமாக 4-வது திட்டத்தில் சேர்க்கப் பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர் வாய்க்கால்களைப் புதுப்பித்தல்

(ரூ. லட்சத்தில்.)

திட்டச் செலவு	23,00.00
1967-68-ல் ஏற்பட்ட செலவு	1.57
1968-69-ம் ஆண்டுக்கான திருத்த மதிப்பீடு	10.00
நான்காம் திட்ட மொத்த நிதி ஒதுக்கம் (1969-70 முதல் 1973-74 வரை).	5,00.00
1969-70-ம் ஆண்டுக்கான திட்ட மதிப்பீடு	20.00

காவிரிக் கழிமுகத்தில் இப்போதுள்ள பாசன வாய்க்கால்களைப் புதுப்பித்தலே இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத் திட்டத்தின்கீழ், காவிரிக் கழிமுகத்தில் 50 ஏக்கர் பரப்பளவு வரையில் பல்வேறு தலை வாய்க்கால்களையும், கிளை வாய்க்கால்களையும் மேம்படுத்தவும் கருதியுள்ளது இத்துடன் மிகுதியான கசிவு உள்ள இடங்களில் எல்லாம் ஆறு, வாய்க்கால் பகுதிகளில் கரை கட்டுதல், படுகை அணைகளைப் பொறி மதகுகளாக மாற்றுவதில் ஆகிய பணிகளுக்காக வாய்க்கால்களுக்குக் குறுக்கே புதிய பொறி மதகுகள் கட்டுதல் ஆகிய வேலைகளைச் செய்யவும் கருதப்படுகிறது. கழிமுகத்தில் வடிகால் ஆறுகள் சிலவற்றிற்கு நேரடியாக நீர் வழங்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. புலனாய்வுகள் செய்யப்பட்டதன் அடிப்படையில், ரூ. 11.50 கோடி செலவில் திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கப் பட்டது. பிறகு இது அடுத்த ரூ. 23.00 கோடியாக மாற்றப்பட்டது. 1,08,000 ஏக்கர் பரப்பளவுக்குப் பாசன வசதியை உறுதிப்படுத்தவும், மேலும் 3,50,000 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள நிலங்களுக்கு இருபோக

[1969 மார்ச் 17]

பாசன வசதியை ஏற்படுத்தவும் இத் திட்டம் வகை செய்யும். மூல திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னோடியாக, முன்னோடித் திட்டங்களின் கீழ் இவரை 21 பணிகள் நிறைவேற்ற அரசு அனுமதித்தள்ளது. இதுவரை அனுமதிக்கப்பட்ட 21 பணிகளில், 16 பணிகள் நிறைவேற்றுவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. 5 வாய்க்கால்களின் வேலை 1969-ல் பாசனத்துக்கு நீர்விடவது நிறுத்தப்பட்டு காலப்பகுதியில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். 2 வாய்க்கால்களில் அதாவது A2 கோமிந்த காவிரி வாய்க்கால், ராஜன் வாய்க்கால் வேலைகள் பெரும்பாலும் முடிவடைந்து விட்டன. எஞ்சியுள்ள வாய்க்கால்களின் வேலை பல்வேறு கட்டங்களில் முன்னேறி வருகின்றது.

(இ) வெள்ளத் தடுப்பு, கடல் அரிப்புத் தடுப்புத் திட்டங்கள்

நான்காவது ஐந்தாண்டு வரைவு திட்டத்தில், இவ்வேலைத் திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் முறையே ரூ. 25 லட்சமும், ரூ. 10 லட்சமும் நிதி ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது. வெள்ளத் தடுப்பு, கடல் அரிப்புத் திட்டங்களின் புலனாய்வு வேலை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். நிதி ஒதுக்கீட்டைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள தகுந்த திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன.

1969-70-ம் ஆண்டு திட்ட மதிப்பீட்டில் டெரிய நடுத்தரப் பாசனத் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை ரூ. 450.38 லட்சம் ஆகும்.

சிறப்புச் சிறு பாசனத் திட்டம்

இது ஐந்தாண்டுத் திட்ட வேலையாகும். விரைவான பலனளிக்கக் கூடியவையும், ஒவ்வொன்றும் ரூ. 15 லட்சத்திற்கு குறைந்த செலவில் சிறு வேலைகளைக் கொண்டவையுமான பாசனத் திட்டங்களை எடுத்துக் கொள்வதே இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

இத் திட்டத்தின்கீழ், அடியிற்காணும் வகையைச் சேர்ந்த வேலை எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

1. உடைப்பு எடுத்த அல்லது கைவிடப்பட்ட ஏரிகளைச் சீரமைத்தல்.
2. ஆறுகளிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பழைய ஊற்று வாய்க்கால்கள் அல்லது வெள்ள வாய்க்கால்களைத் தூர் எடுத்து புதுப்பித்து புதிய ஏரிகளை அமைத்தல்.
3. பாசன ஏரிகளுக்குப் போகும் நீரைப் பெருக்குவதற்கு ஆற்றுக்குக் குறுக்கேயும், வடிகாலுக்குக் குறுக்கேயும் முறையே அணைக்கட்டு கட்டுதல் அல்லது திசை திருப்பும் சாதனங்களை ஏற்படுத்தல்.
4. உப்பங்கழியால் பாதிக்கப்படும் கடற்கரை அருகில் உள்ள சதுப்பு நிலங்களை, தக்க வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி பண்படுத்தல்.
5. ஆற்று நீரிறைக்கும் திட்டங்கள்.
6. குளத்திற்குக் கீழே 3,000 அடிக்குள் அமைந்த நீர் மட்டத்தை உயர்த்தும் பொருட்டு கோயம்புத்தூர் சேலம் தருமபுரி, மதுரை மாவட்டங்களில் குளங்களை அமைத்தல்.
7. ஓடைகளுக்குக் குறுக்கே அணைக்கட்டுகளைக் கட்டுதல்.

31-3-1968 தேதி வரை (பாசனத்) தலைமைப் பொறியாளரும், (உணவு உற்பத்தி) மேற்பார்வைப் பொறியாளரும் திட்டங்களை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு பெற்றிருந்தனர். எல்லா பாசன திட்டங்களுக்கும் ஒரு சீரான முகவரி நிறுவனம் 1-4-1968 முதல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இத்தேதியிலிருந்து சிறப்புச் சிறுபாசன வேலைத் திட்டங்கள் யாவும் (பாசனத்) தலைமைப் பொறியாளரின் பொறுப்பில் வந்தன.

1969 மார்ச் 17]

I, II, III-ம் திட்டங்களிலும், 1966-67, 1967-68 ஆண்டுத் திட்டங்களிலும் சிறப்புச் சிறுபாசனத் திட்டத்திற்கு ஏற்பட்ட செலவும், அடைந்த பலன்களும், முடித்த வேலைகள் முதலியவையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :—

			முடிக்கப்பட்ட வேலைகள்		பலன்கள்.		நீர்தேய்வுச் செலவுகள்	
			வெள்ளை	வெள்ளை	வெள்ளை	வெள்ளை	வெள்ளை	வெள்ளை
			(ரூ. லட்சத்தில.)	ஏக்கர்.	ஏக்கர்.	ஏக்கர்.	(டன்.)	(டன்.)
I-வது திட்டம்	..	..	2,448	290.00	32,000	4,30,000	..	69,750
II-வது திட்டம்	..	..	2,250	473.52	..	1,87,500	..	20,863
							(பொதுப்பணித் துறை பகுதி மட்டும்)	
III-வது திட்டம்	..	..	4,286	1,113.99	135,402	4,10,581	..	1,19,024
1966-67 ஆண்டுத் திட்டம்	..	..	935	328.91	23,059	73,909	3,416	21,110
1967-68 ஆண்டுத் திட்டம்	..	..	751	307.74	18,022	51,544	691	15,524

[1969 மார்ச் 17]

நடப்பாண்டில் (ஆயக்கட்டில் சேர்க்கப்பட்டு பாசன வசதி அளிக்கப் படாத பகுதிகள் உட்பட) 30,500 ஏக்கர் புதிய நிலங்களுக்கும் இப்போதுள்ள 74,000 ஏக்கர் நிலத்திற்குப் பாசன வசதி நிலைப்படுத்துதற்கும் 830 வேலைகள் முடிக்கப்படுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டன. 1968-69-ம் ஆண்டில் எதிர்பார்க்கும் செலவு ரூ. 247.60 லட்சமாகும். இதில் ரூ. 146.83 லட்சம் 1968 டிசம்பர் வரை செலவிடப்பட்டுள்ளது. எதிர்பார்க்கப்படும் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி 24,500 டன் ஆகும்.

மாநில அரசு தயாரித்த (1969-70 முதல் 1973-74) நான்காவது திட்டத்தின் நோக்கம் ரூ. 1,400.00 லட்சம் முதலீடு செய்து 2.94 லட்சம் ஏக்கர் பாசன வசதி நிலைப்படுத்தவும், 1.24 லட்சம் புதிய நிலத்திற்குப் பாசனமும் செய்வது ஆகும்.

சிறப்புச் சிறு பாசனத் திட்டத்தின் கீழ், 1969-70-ம் ஆண்டுத் திட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் (ஆயக்கட்டில் சேர்க்கப்பட்டு பாசன வசதி அளிக்கப்படாத பகுதி உட்பட) 21,000 ஏக்கர் புதிய பரப்பளவும், இப்போதுள்ள 49,000 ஏக்கர் ஆயக்கட்டுக்குப் பாசன வசதியை உறுதிப்படுத்தி விளைச்சலுக்குக் கொண்டுவரவும் 600 பாசன வேலைகள் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்றன. 1969-70-ம் ஆண்டுக்கான திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு ரூ. 222.18 லட்சம் ஆகும்.

தூர் வாருதல் நிலம் பண்படுத்துதல்

தூர் ஏறிவிட்டதன் காரணமாக கொள் அளவு இழந்துவிட்ட ஏரிகளின் படுகைகளில் தூர் எடுக்கவும் முழு ஏரி மட்டத்தை உயர்த்துவதன் மூலம் இழந்த முழு சேமிப்பின் அளவில் ஒரு பகுதியையேனும் மீட்டும் வகையிலே அத்தகைய ஏரிகளின் முழு ஏரி மட்டத்தை உயர்த்துவதற்கும் இத் திட்டத்தில் கருதப்பட்டுள்ளது. தெரிந்தெடுத்த மாவட்டங்களில் சோபனைத் திட்டமாகத் தொடங்கிய இத் திட்டம், மாநிலம் முழுவதும் விரைவில் விரிவுபடுத்தப்படும். I-வது II-வது III-வது திட்டங்களிலும், தொடர்ந்து இரு ஆண்டுத் திட்டங்களிலும் தூர் வாருதல், நிலம் பண்படுத்தல் திட்டத்தின்கீழ் ஏற்பட்ட செலவும், முடிக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கையும் பலன்கள் முதலியவையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

	முடிக்கப்பட்ட வேலைகள்.	செலவு (ரூ. லட்சத்தில்.)	பலன்கள்.		
			பாசன வசதி அளிக்கப் படாத பகுதிகள்	ஏரி எதிர்பார்க்கப்படும் நிலம்	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி ஏற்பட்ட வளம்
			ஏக்கர்.	ஏக்கர்.	டன்கள்.
II-வது திட்டம்	38	41.75	2,208	604	1,285
III-வது திட்டம்	53	108.05	2,039	1,038	1,279
1967-68 ஆண்டுத் திட்டம்.	5	21.14	174	45	98
1967-68	15	(—)5.48*	489	209	297

(*மற்ற கோட்டங்களுக்கு வாடகைக்குக் கொடுக்கப்பட்ட யந்திரங்களுக்கு வாடகைக் கட்டணம் காரணமாக, ஏற்பட்ட பெரும் நிறுவனத் தொகைகள் வசூலிக்கப்பட்டதால் செலவு ஏற்பட்டது.)

1969 மார்ச் 17]

(1968-69) நடப்பாண்டில், ஆயக்கட்டில் சேர்க்கப்பட்டு பாசன வசதி அளிக்கப்படாத 575 ஏக்கர் நிலத்துக்குப் பாசனம் அளிப்பதற்கும், 290 ஏக்கர் ஏரி எதிர்வாயில் நிலங்களைப் பண்படுத்துவதற்கும் 12 வேலைகள் முடிக்கக் கருதப்பட்டுள்ளன. 1968-69-ம் ஆண்டுக்கான தோராயச் செலவு ரூ. 10.28 லட்சம் ஆகும்.

நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் (1969-70 முதல் 1973-74) நோக்கம், 1,250 ஏக்கர் ஏரி எதிர்வாயில் நிலங்கள் பயனடையவும் ஆயக்கட்டில் சேர்க்கப்பட்டு பாசனம் அளிக்கப்படாத 2,500 ஏக்கர் நிலங்களைப் பாசனத்தின் கீழ்க்கொண்டு வரவும் ரூ. 60 00 லட்சம் செலவில் 50 ஏரிகளைப் பண்படுத்துவது ஆகும். இதனால் ஏற்படும் உணவு உற்பத்தி வளம் 1,563 மெட்ரிக் டன் ஆகும். 1969-70-ம் ஆண்டுத் திட்டத்தைப் பொருத்தவரையில் ஆயக்கட்டில் சேர்க்கப்பட்டு பாசனம் அளிக்கப்படாத 500 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் அடையவும் 250 ஏக்கர் ஏரி எதிர்வாயில் நிலங்களைப் பண்படுத்தவும், 10 வேலைகள், 313 டன் உணவு உற்பத்தி வளத்துடன் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 1969-70-ம் ஆண்டுத் திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 12.00 லட்சம் ஆகும்.

நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட டல்வேறு வேலைத் திட்டங்கள் வருவாய் உற்பத்தியிலோ அல்லது ஆதாரக் கொள்கையின் அடிப்படையிலோன்றி பலன்-செலவு விகிதாசாரம், இத்திட்டங்களினால் அடையும் மறைமுகமான பலன்கள், இத்திட்டங்களின் கீழ் வரும் பகுதிகளின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. இம் மாநிலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய சுமார் 94 சதவீத பாசன வளம் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. மேலும் மேற்பரப்பு நீர்ப்பாசன வளர்ச்சிக்கு மிகக் குறைந்த வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, பயன்படுத்தாது எஞ்சியுள்ள நீர் பெருக்கைப் பயன்படுத்துவதற்கு நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டப் பாசன வேலைகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஆதாரம் புதுப்பிப்பதன் மூலமாகப் பழைய பாசன முறைகளைச் சீர்ப்படுத்தவதன் அடிப்படையிலும், அதனால் சிறந்த நீர்வரவும், பாசன மேம்பாடு அடையவும், இவற்றால் எந்த சிறு அளவுக்கு மிச்சம் ஏற்படக்கூடுமோ அந்த அளவுக்குப் பாசன விரிவாக்க வேலை மேற்கொள்ளப்படலாம்.

வரைவு நான்காவது திட்டத்தில், கீழ்க்காணும் தொடர் திட்டங்களுக்கு அவசியமான நிதி ஒதுக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவையாவன :—
பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு திட்டம், சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டம், ராமநதி, கடானா நதி, மணிமுக்தா நதி, வைகை வாய்க்கால்களை புதுப்பித்தல் முதலியன.

வெள்ளத் தடுப்பு, கடல் அரிப்புத் தடுப்புத் திட்டங்களன்றி கீழ்க் காணும் புதிய பாசனத் திட்டங்களை மேற்கொள்ளவும் இத் திட்டத்தில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது:—

(1) தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் காவிரி வாய்க்கால்களை புதுப்பித்தல்.

(2) பெரியாறு வாய்க்கால்களை மேம்படுத்தல்.

(3) அவினாசி திட்டம்.

(4) பரப்பலாறு திட்டம்.

(5) பாலாறு பொரந்தலாறு திட்டம்.

(6) சின்னாறு திட்டம்.

(7) காவிரிக் கழிமுகத்தில் வடிகால் திட்டங்கள்.

[1969 மார்ச் 17]

(8) கொல்லிமலைகள் அருகில் அய்யாறுக்குக் குறுக்கே அணைக்கட்டு கட்டுதல்.

(9) தண்டரை அணைக்கட்டுத் திட்டம்.

(10) நந்தன் வாய்க்காலை மீண்டும் பயனுக்குக் கொண்டு வருதல்.

(11) மருத நதித் திட்டம்.

(12) கருப்பா நதித் திட்டம்.

(13) வைப்பாற்றுத் திட்டம்.

(14) பொன்னுணியாறு திட்டம்.

(15) பிளவுக்கால் திட்டம்.

(16) தொட்டஹல்லா திட்டம்.

பாசன மத்திய செய்முறைக் குழு IV-வது திட்டத்தில் ரூ. 3,901 லட்சம் முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது. இத் திட்டம் திட்ட ஆணைக்குழுவின் பரிசீலனையில் இருந்துவருகிறது.

1969-70-ம் ஆண்டுத் திட்டத்தில், தொடர்த் திட்டங்களுக்கும், கீழ்க்காணும் புதிய திட்டங்கள் முதலியவற்றிற்கும் நிதி ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது :—

(i) கொல்லி மலைக்கருகில், அய்யாறுக்குக் குறுக்கே அணைக் கட்டு கட்டுதல்.

(ii) தண்டரை அணைக்கட்டுத் திட்டம்.

(iii) நந்தன் வாய்க்காலை மீண்டும் பயனுக்குக் கொண்டு வருதல்.

(iv) மருத நதித் திட்டம்.

(v) கருப்பா நதித் திட்டம்.

(vi) ஆத்தங்கரையில் வைப்பாறுக்குக் குறுக்கே அணைக்கட்டு.

(vii) பொன்னுணியார் திட்டம்.

(viii) பிளவுக்கால் திட்டம்.

(ix) தொட்ட ஹல்லா திட்டம்.

திட்டத்தின்பாற்படாத வேலைகள்

ஐந்தாண்டுத் திட்ட வேலைகளுடனும், திட்டத்தின்கீழ் வராத பல் வேறு வேலைத் திட்டங்களும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின்கீழ் வராத முக்கியமான வேலைகள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன:—

மதிப்பிட்ட செலவு.

தற்போதைய கட்டம்.

1. சோரணா ஆறுக்கு அருகில் பொன்னியாற்றுக்குக் குறுக்கே அணைக் கட்டு கட்டுதல்.

ரூ. 30 லட்சம் (திருத்தப் பட்டது).

1,968 அடி நீளமுள்ள அணைக்கட்டு முழுவதும் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. தலைமதகு வேலையும் கரைகட்டும் வேலையும் நடைபெற்று வருகிறது. வேலை நடைபெற்று வருகிறது.

2. காலிரிக்கழிமுகத்தில் 123 எ வகுப்பு வாய்க்கால்களில் தூர் வாருதல்.

ரூ. 5 லட்சம்.

1969 மார்ச் 17]

	மதிப்பிட்ட செலவு.	தற்போதைய கட்டம்.
3. காவிரி, வெண்ணாறு வடிகால்களில் பாசி அகற்றுதல்.	ரூ. 1.5 லட்சம்.	வேலை நடைபெற்று வருகிறது.
4. 13 அமராவதி வாய்க் கால்களைப் புதுப் பித்தல்.	ரூ. 13.08 லட்சம்.	பல்வேறு கட்டங்களில் முன்னேறி வருகிறது.
5. 9 தாமிரவருணி வாய்க்கால்களைப் புதுப்பித்தல்.	ரூ. 24.56 லட்சம்.	9 வாய்க்கால்களில் 4 வாய்க்கால் வேலை முடிந்தது. எஞ்சிய வாய்க்கால் வேலை பல் வேறு கட்டங்களில் முன்னேறி வருகிறது.
6. மஞ்சளாறு திட்டம்.	ரூ. 109.00 லட்சம்.	கால்வாயில் எல்லாப் பணிகளும் முடிவற்றன. மண் அரிசியில் தார் போடும் பணியும் வளவுக் கதவுகள் அமைக்கும் பணியும் முடிவடைய வேண்டியுள்ளது.
7. வஞ்சி ஓட்டையை மேம்படுத்துதல்.	ரூ. 0.50 லட்சம்.	ஏறத்தாழ பணி முடிந்து விட்டது.

நிலநீர் ஆய்வு

1. பொதுப்பணித் துறை நிறைவேற்றும் பணிகள்

(ரூ. லட்சத்தில்.)

தற்காலிக நான்காம் திட்டச் செலவு		60.00
1967-68-ல் செலவானது		18.99
1968-69-ம் ஆண்டுக்கான திருத்திய மதிப்பீடு		10.69
1969-70-ம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு		7.66

நீர் வழங்கும் நிலைமைகளை ஆராய திரு. ஜோசப் பார்னியா தலைமையிலான ஐக்கிய நாடுகள் குழு ஒன்று சென்னைக்கு வந்தது; நிலநீர் வளத்தைப் பயன்படுத்தி மேம்படுத்துவதுதான், நீர்ப் பற்றாக்குறையைப் போக்குவதற்குச் சிறந்த வழியாகுமென்று அருத்தறிவித்தது. இக்கருத்திற்கு முதல் படியாக, புறையாக நிலநீர்ப் பரிசோதனையை ஆராய்ந்து, நடத்துவதற்காக இந்த அரசாங்கத்தின் பொதுப்பணித் துறையில் நிலநீர் ஆய்வுப் பிரிவு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்திய அரசின் உணவு-வேளாண்மை அமைச்சு, நிலநீர் வாயில்கள் ஆய்வுத் திட்டத்தைத் தயாரிக்கச் சில வழிமுறைகளைக் கூறியது.

அதன் கருத்தரைப்படி, இந்த அரசாங்கம் ரூ. 55.50 லட்சம் மதிப்பீட்டுச் செலவில் (கருவிகள் வாங்கவும் நிர்வகிக்கவும் ரூ. 44 லட்சமும் பணியாளர்களுக்காகும் செலவுக்கு ரூ. 11.50 லட்சமும்) விரிவான திட்டத்திற்கு நிர்வாக ஒப்பளிப்பு வழங்கியது. இம்மாநிலத்தில் நிலநீர் வாயில்களை ஆராய்ந்து கண்டறிவதற்கு இத்திட்டம் ஐந்து ஆண்டுக் காலம் செயல்படுத்தப்படும். மேற்சொன்ன திட்டத்தை 1968-69-ம் ஆண்டிலிருந்து நிறைவேற்ற, பொதுப்பணித் துறைப் பிரிவு ஒன்று அவசியமான பணியாளர்களுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

[1969 மார்ச் 17]

ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பகுதிகள் நீங்கலாகத் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் நிலநீர் வாயில்கள் பற்றி மும்முர ஆய்வு நடத்தி விரிவாகக் கண்டறிவதே மேற்படி திட்டத்தின் நோக்கமாகும். தொடக்கத்தில் கீழ்க்காணும் ஆறு மாதிரித் தொகுதிகள் ஆய்வுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது :—

1. வட ஆர்க்காடு, செங்கற்பட்டு மாவட்டங்களில் சில பகுதிகள்.
2. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்.
3. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திலுள்ள புதுக்கோட்டைப் பகுதி.
4. வைகை ஆற்றுக் கழிமுகம்.
5. இராமநாதபுரம் மாவட்டம்.
6. திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் சில பகுதிகள்.

மேற்படி திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒப்புளிக்கப்பட்ட பிரிவு, 3-6-1968-ல் அமைக்கப்பட்டது; திருச்சியில் இதன் தலைமையிடம் உள்ளது; திருச்சி, காரைக்குடிப் பகுதிகளிலும் வைகை, வைப்பாறு கழிமுகம் பகுதிகளிலும் ஆய்வு நடத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு மேலும் கருவிகளையும் புவியியல் ஆய்வுப் பணியாளர்களை அமர்த்தவும் அமராவதி நொய்யல் கழிமுகப் பகுதிகளுக்கு இந்த ஆய்வை விரிவாக்கவும் இந்திய அரசின் மூலாயக்கிணறு ஆய்வு நிறுவனத்தின் கருத்துரையின் அடிப்படையில், திட்ட மதிப்பீட்டை ரூ. 87 லட்சத்திற்குத் தலைமைப் பொறியாளர் திருத்தி உயர்த்தார். (கருவிகள் வாங்குதல் இயக்கும் செலவுகளுக்கு ரூ. 74.50 லட்சமும் பணியாளர் செலவுக்கு ரூ. 12.50 லட்சமும்.) இது அரசாங்கத்தின் ஆலோசனையில் உள்ளது.

2. ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்ட நிலநீர் நிறுவனம் நிறைவேற்றிய பணிகள்

(ரூ. லட்சத்தில்.)

தற்காலிக நான்காம் திட்டச் செலவு	42.00
1967-68-ல் செலவானது	10.61
1968-69-ம் ஆண்டுக்கான திருத்திய மதிப்பீடு ..	6.90
1969-70-ம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு	9.42

தேர்ந்தெடுத்த பகுதிகளில், அதாவது சென்னை நகர், அதன் சுற்றுப்புறங்கள், பாலாறு கழிமுகப் பகுதி, நெய்வேலிப் பகுதி, காவிரிக் கழிமுகம் ஆகிய இடங்களில் நிலநீர் வாய்ப்புகளை ஆராயும் சிறப்புத் திட்டத்திற்கு அரசாங்கம் ஒப்பளித்துள்ளது. இந்த நிறுவனம் 1966 மார்ச் முதல் அதன் செயலைத் துவக்கியது; முதல் மூன்று பகுதிகளில் அதாவது சென்னை மாநகரும் அதன் சுற்றுப்புறமும் பாலாற்றுப் பகுதி, நெய்வேலிப் பகுதி ஆகிய இடங்களில் ஆய்வு முடிவுறும் (முதல் நிலை) நிலையிலுள்ளது. காவிரி கழிமுகப் பகுதியில் விரிவாகவும் பரந்தும் ஆராய்ச்சி நடத்துதல் நான்காவது திட்டக் காலத்தில் இத் திட்டத்தின் II-ம் நிலையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

1969 மார்ச் 17]

வீராணம் நீர் வழங்கும் திட்டம்

அன்றாடம் 400 லட்சம் காலன் நீர் வழங்கும் வாயிலாகக் காவிரி ஏற்பாட்டில் வீராணம் எரியிலிருந்து நீர் பெற்று சென்னை மாநகருக்கு அதிக அளவு நீர் வழங்குவதற்கான திட்டத்திற்கு அரசாங்கம் ஒப்பளித்துள்ளது. இதை நிறுவுவதற்கு இத் திட்டத்திற்கு ரூ. 21.30 கோடி செலவாகுமென்றும், ஆண்டுதோறும் பேணிவர ரூ. 45 லட்சம் செலவாகுமென்றும் மதிப்பிடப்படுகிறது. மொத்தம் 135 மைல் நீளத்திற்கு 66" சுற்றளவுள்ள கான்கிரீட் குழாய்கள் மூலம் சென்னை மாநகருக்கு நீர் கொண்டுவரத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

வீராணத்தில் தொடக்கத்தில் நீர் இறைக்கப்பட்டு இடையே வடலூர், திண்டிவனம் ஆகிய நேற்று நிலையங்களில் இந்நீர் இறைக்கப்படும். இத் திட்டத்திற்கு விரிவான திட்டங்களையும் மதிப்பீடுகளையும் ஆராய்ந்து தயாரிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது; 31-3-1969-ல் முடிவுறுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 1969 ஏப்ரல் முதல் இப்பணி முனைப்பாகத் தொடங்கப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்திற்கு 1969-70-ம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டத்தில் ரூ. 50 லட்சம் நிதி ஒதுக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

உள்நாட்டு நீர்ப் போக்குவரத்து

கூவம் ஆறு மேம்பாட்டுத் திட்டம்

சென்னை நகரில் ஓடும் கூவம் ஆற்றைக் கடல் ஓதம் உடையதாகவும் தூய்மையானதாகவும் நீர்ப்போக்குவரத்துக்கு ஏற்றதாகவும் அமைக்கும் பொருட்டு, இரண்டு நிலைகளில் நிறைவேற்றப்பட்டக் கூடிய ரூ. 118.50 லட்சம் செலவாகும் வேலைத் திட்டத்திற்கு அரசாங்கம் ஒப்பளித்துள்ளது. ரூ. 32 லட்சம் செலவாகும் இத் திட்டத்தின் முதல்நிலையை நிறைவேற்றுவதற்கு 1967 ஜூலையில் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது; இரண்டாம் நிலைப் பணிகளுக்கு ரூ. 86.50 லட்சம் செலவாகுமென மதிப்பிடப்படுகிறது; மேலும் இந்த ஆற்றின் மருங்கில் குடிசை வாழ்வோரைக் குடியமர்த்துவதற்கு ரூ. 30 லட்சம் செலவாகும்.

இத் திட்டத்தின் முதல் நிலையில் கீழ்க்காணும் பணிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன :—

(ரூ. லட்சத்தில்.)

1. சங்கமுகத்தில் கடலோர அணைக்கட்டுதலும் பயிற்சிப் பணிகளும்	13.70
2. தூறு எடுத்து அவற்றை அகற்றுவது முதலியவற்றைக்கான செலவு	10.30
3. கூவம் ஆற்றின் சங்கமுகத்தில் மணல் எடுப்புக் குழாய் நிறுவப்படுவதற்காகத் தோணித்துறை கட்டுதல்	8.00
	32.00

முதல் நிலையில் சங்கமுகத்தில் கடலோர அணை கட்டப்படும்; கடல் வாயைக் கடலுக்குள் செலுத்துவதும் மணல்வாரிக் குழாய் நிறுவுவதும் தோணித் துறை அமைப்பதும் செயல்படுத்தப்படும். இரண்டாம் நிலையில், ஆற்றின் ஆழப்படுத்தி இதன் இருமருங்குகளையும் எழிற்படுத்துதல் செயல்படுத்தப்படும்; பூங்கா, புல்லெறி, நடைபாதைகள் அமைத்தல் மூலம் எழிற்படுத்தப்படும். இத் திட்டத்தின் முதல் நிலை முடிக்கப்பட்டால் கூவம் ஆறு, ஏற்றவற்றமுள்ள ஆறு அமையும்; இதன் பிறகு எழிற்படுத்தும் பணி

[1969 மார்ச் 17]

மேற்கொள்ளப்படும். இதற்கென தாழ் குடியிருப்போரைக் குடியமர்த்தும் பணியும் ஒரே காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

முதல் நிலைப் பணி நடைபெறுகிறது; ஆற்றின் சங்கமுகத்தில் கரையமைக்கும் வேலை, பெரும்பாலும் முடிவுபெற்றுள்ளது; அங்கு ஆற்றின் இருமருங்கிலும் கரைகட்டும் பணி விரைந்து நடைபெற்று வருகிறது. மணல்வாரி விசையேற்றம் வாங்கி நிறுவுவதற்கான ஏற்பாடும் ஆற்றின் சங்கமுகத்தில் கடலோர அணை கட்டும் ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. 1968-69-ல் (1969 பிப்ரவரி வரையில்) ரூ. 2.68 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இத் திட்டத்திற்கு மொத்தம் ரூ. 3.92 லட்சம் இதுவரையில் செலவழிக்கப்பட்டுள்ளது. 1968-69-ல் ரூ. 5.00 லட்சம் இப் பணிக்காக நிதி ஒதுக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 1969-70-ம் ஆண்டு ரூ. 5 லட்சம் நிதி ஒதுக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத் திட்டத்தின் முதல் நிலைப் பணி 1970-71-ம் ஆண்டு இறுதிக்குள் முடிவுறும்.

பக்கிங்காம் கால்வாய் மேம்பாட்டுத் திட்டம்

சென்னை மாநகரிலுள்ள பக்கிங்காம் கால்வாயை மேம்படுத்தும் சிறு அளவுப் பணிகள் மேற்கொள்ளும் திட்டத்திற்கு 1967 ஆகஸ்டில் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத் திட்டத்தின் கீழ் இப்பணிக்கு ஆகும் மதிப்பீட்டுச் செலவு ரூ. 44 லட்சம் எதிர்பார்க்கப்படுமாறு இத் திட்டம், கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு வழி வகுக்கிறது:—

(ரூ. லட்சத்தில்.)

1. மூன்றாவது திட்டத்திலிருந்து மேற்கொண்ட பணிகள் 0.85
2. இயந்திரங்கள்—
கூவம் பணிக்கு மணல்வாரி விசையேற்றம் வாங்குதல்; பக்கிங்காம் கால்வாய்ப் பணிக்கு தகுந்த பொருத்திகளுடன் சங்கிலிச் சக்கர வண்டியுடன் இணைக்கப்பட்ட மண்வெட்டி இயந்திரத்தை வாங்குதல் 19.15
3. சேர்விட வசதிகள்—
கலோனல் லாஸ் பாலத்திற்கு அருகில் சிந்தா திரிப்பெட்டையில் தோணித் துறை கட்டுதல் 10.60
4. நீர்க்கரைக் கட்டியிருப்பு வழிச்சாலை இணைப்புகள் முதலியன—
(i) தெற்கு பக்கிங்காம் கால்வாயின் 3/0 மைலிலிருந்து 3/5 வரையில் இருமருங்கிலும் பிதுக்கத்தை நிறுத்திவைப்பற்கு வலுவூட்டிய கான்கிரீட் சிமிட்டித் தூண்களை அமைத்தல் 11.42
(ii) வடக்கு பக்கிங்காம் கால்வாயின் 1-0+330 முதல் 1-5 வரையில் தோணித்துறையில் சாலைகள் அமைத்தலும் அவற்றிற்கு தார்போடுதலும் 1.43
(iii) வடக்கு பக்கிங்காம் கால்வாயின் 2-7 முதல் 3-1+330 வரையில் கற்கள் தோணித்துறையில் சாலை அமைத்தல் 0.55

44.00

1969 மார்ச் 17]

இப் பணிகள் இப்போது நடைபெற்று வருகின்றன. 1968-69-ம் ஆண்டில் ரூ. 5 லட்சம் நிதி ஒதுக்கம் செய்யப்பட்டது. 1969-70-ம் ஆண்டிற்கான இத் திட்டத்திற்கு ரூ. 8 லட்சம் நிதி ஒதுக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இப் பணிகள் 1973-74 இறுதியில் முடிவடையுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

(1968-69-ம் ஆண்டில்) 1968-ம் ஆண்டு டிசம்பர் இறுதிக்குள் இத் திட்டத்திற்கு செலவு ரூ. 1.66 லட்சம் ஆகும்.

திட்டமிட்ட பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டால் பக்கிங்காம் கால்வாய் மாநகரின் எல்லைக்குள் சிறப்பாகப் பேணப்படும். தற்போதுள்ள படகு போக்குவரத்து சேர்விட வசதிகள் அளிக்கப்பட முடியும். இப்போது இத்தகைய வசதிகள் யாவும் இல்லை.

பருவ நிலைகள்

1968-69-ம் ஆண்டில் தென்மேற்குப் பருவ மழை காலங்கடந்து பெய்தது. இம்மழை காவிரி, பவானி, அமராவதி, பெரியாறு, தாமிரவருணி, கோதையாறு ஆகியவற்றின் நீர் வரவுப் பகுதிகளில் வழக்கமாகப் பெய்வதைவிடக் குறைவாகவே பெய்தது. மேற்படி நீர் வரப்புப் பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவ மழைகூடப் பெய்யத்து விட்டது. இத்தகைய ஊறுபாடானப் பருவ நிலைகள் காரணமாகவே கிடைத்த நீரை காவிரிச் சங்க முகத்திற்கும், பெரியாறு, கோதையாறு திட்டங்களுக்கும் பகிர்ந்தளிப்பதில் இடர்பாடுகள் நேரிட்டன. இதன் விளைவாகவே நீர் வழங்கும் அளவைக் குறைக்கவும், முறை ஏற்பாட்டினை மேற்கொள்ளவும் அவசியம் நேரிட்டது.

பாசனப் பருவ காலத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே மேட்டூர் நீர்த் தேக்கத்தில் மிகவும் குறைந்த அளவிலேயே நீர் தேங்கி இருந்த காரணத்தினாலும் தென்மேற்குப் பருவ மழை சாலங் கடந்து பெய்ததாலும் நீர்த் தேக்கம் 1968, ஜூலை 7-ம் நாளன்று தான், அதாவது 25 நாள் காலந்தாழ்த்திப் பாசனத்திற்குத் திறக்கப்பட இயன்றது. இதன் விளைவாக காவிரி சங்கமுகப் பகுதியில் பெருவாரியான நிலப்பரப்பில் குறுகிய கால அல்லது நடுத்தரக் கால வகையைச் சேர்ந்த இரண்டே பயிர்களை விளைவிப்பதற்காக இயல்பான பயிர் முறையை மாற்றி வேறு முறை பின்பற்ற வேண்டியதாயிற்று. தென்மேற்குப் பருவ மழைக் காலத்தின் போதும் மேட்டூர் நீர்த் தேக்கம் நிறைந்து உபரி நிலை ஏற்படவில்லை. மொர்க்காராவில் காவிரி நீர்வரவுப் பகுதியில் தென்மேற்குப் பருவ மழைக் காலத்தின்போது 7 சத வீதம் குறைவாகவே மழை பொழிந்தது. நீர்த் தேக்கத்தினால் 11 சதவீதம் குறைவாகவே நீர் வந்து சேர்ந்தது. இந்தக் காலத்தின் போது நீர்த் தேக்கத்திற்கு கிடைத்த நீரைக் கொண்டு பாசனத்திற்கு நீர் விடுவதை விவேகமுடனும் விழிப்போடும் முறைபடுத்தியதன் மூலமாக குறுவையும், ஆடுதறை 27 தெல்லும் செவ்வனே விளைவிக்கப்பட்டன.

காவிரி நீர் வரவுப் பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை முற்றிலும் தவறிவிட்டது. மொர்க்காராவில் 64 சத வீதம் அளவிற்கு மழை குறைந்து விட்டது; மேட்டூர் நீர்த் தேக்கத்திற்கு நீர் வரவு 36 சத வீதம் குறைந்து விட்டது. இந்த நிலைமைகளின் காரணமாக, கட்டுப்பாடான அளவுகளில் முறை ஏற்பாட்டினைப் பின்பற்றி பாசனத்திற்கு நீர் வழங்க வேண்டியதாயிற்று. பாசனம் பெறுகின்ற பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்த போதெல்லாம் நீர்த் தேக்கத்திலிருந்து அந்தப் பகுதிகளுக்கு நீர் விடுவதும் நிறுத்தப்பட்டது. சம்பாப் பயிர்கள் நன்றாகவே விளைந்து அறுவடை செய்யப்பட்டன. தாளடிப் பயிர்களைக் காக்கும் பொருட்டு 16-2-1969 ம் நாள் முதல் மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர் வழங்கப்பட்டது. இந் நீர்த் தேக்கம், பாசனத்திற்கு 23-2-1969-ல் மூடப்பட்டது. இந்த இறுதிப் பாசனம் மூலம் 50,000 ஏக்கர் காக்கப்பட்டிருக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

[1969 மார்ச் 17]

புதிய கட்டளை உயர்மட்டக் கால்வாயும் புள்ளம்பாடிக் கால்வாயும் 1968-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15-ம் நாளன்று திறந்து விடப்பட்டு 15-2-1969 வரையில் இரண்டு மாதங்கள் கூடுதலான காலத்திற்கு நீர் வழங்கப்படவும் அனுமதிக்கப்பட்டது. அவற்றின் பாசனத்தினுள்ள பயிர்களைக் காக்க 1969, பிப்ரவரி 23-ம் நாள் வரையில் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்ட நீரை இக் கால்வாய்களும் பயன்படுத்திக் கொண்டன. மேட்டூர் கால்வாயும் 4-8-1968-ல் பாசனத்திற்குத் திறந்து விடப்பட்டது. 1969 ஜனவரி, 15-ம் நாள் வரையில் கூடுதலான ஒருமாத காலத்திற்கு நீர் வழங்கப் படவும் அனுமதிக்கப்பட்டது.

கீழ் பவானி தலைக் கால்வாயின் கீழ் உள்ள முதல் முறைப் பாசன ஆயக்கட்டிற்கும் 1-8-1968-ம் நாளிலிருந்து நீர் வழங்கப்பட்டது. கூடுதலாக 20 நாட்களுக்கு நீர் வழங்கப்பட்ட பின்னர் இக் கால்வாய் 11-12-1968-ம் நாள் மூடப்பட்டது. வடகிழக்குப் பருவ மழை பொய்த்ததாலும், நீர்த் தேக்கங்களில் போதிய அளவு நீர் இல்லாததாலும், இரண்டாம்முறை பாசன ஆயக்கட்டு நிலங்களுக்கு நீர் வழங்க முடியவில்லை. இருந்த போதிலும், குாங்கன்பள்ளம் வடிகாற் பாசனத்தின் கீழ் விளைந்து வந்த பயிர்களைக் காக்கும்பொருட்டுத் தலைக் கால்வாய் மூலம் ஏறத்தாழ 10 நாட்கள் தனிப்பட்ட வகையில் நீர் வழங்கப்பட்டது.

அமராவதி தலைக் கால்வாய், வழக்கமான நாளான ஆகஸ்ட் திங்கள் முதல் நாளன்று பாசனத்திற்காகத் திறந்து விடப்பட்டது. வடகிழக்குப் பருவ மழையின் போது நீர்த் தேக்கத்தி், 50 சத வீதம் நீர் தான் சேர்ந்தது. நீர்த் தேக்கத்தில் குறைந்த அளவு நீர் இருப்பு காரணமாக, அமராவதி தலைக் கால்வாய்க்கு 31-1-1969-க்கு மேல் நீர் வழங்க முடியவில்லை. நீர்த் தேக்கத்திலிருந்து நீரை, அமராவதி பழைய ஆயக் கட்டிற்கு, மார்ச் 1969 வரை வழங்க வேண்டி இருந்தது. ஆதலால் முறை மாற்றத்தின் மூலம் நீர் வழங்கப்பட்டு, இடையிடையே பழைய ஆயக்கட்டிற்கும் நீர் வழங்கப்படுகிறது. அமராவதி தலைக் கால்வாயில், விவசாயிகள் 8,500 ஏக்கர் பரப்பில் சம்பா விளைச்சலை மேற்கொண்டதால், நீர் வழங்குவது நீட்டிக்கப்பட்டது. இக் கால்வாயின் கீழ் விளையும் பயிர்களைக் காப்பாற்ற. நீர்த் தேக்கத்தில் இருக்கவேண்டிய குறைந்த அளவு நீர் அளவையும் குறைத்து, 15-2-1969 முதல் 6 நாட்களுக்கு தனிப்பட்ட வகையில் நீர் வழங்கப்பட்டது.

பருவத் தொடக்கத்தில், நீர்த் தேக்கத்தில், நீர் இருப்பு குறைவாக இருந்தாலும், தென்மேற்குப் பருவ மழை காலம் தாழ்த்துப் பெய்ததாலும் பெரியாறு, கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் இரு போகப் பயிர் விளையும் பகுதிகளில் முதல் போகப் பயிருக்கு, 35 நாட்கள் கழித்தே, அதாவது 5-7-1968 முதற்கொண்டே நீர் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது. தென் மேற்குப் பருவ மழையின் போது, பெய்த மழை அளவும், நீர்த் தேக்கத்தில் வந்து அடைந்த நிரின் அளவும் வழக்கமான அளவில் இருந்தது. வட கிழக்குப் பருவ மழை காலத்தில் வழக்கமான அளவை விட பெய்த மழை அளவு 31 சத வீதமும் நீர் கோள் பகுதிகளிலிருந்து வரும் நீரின் அளவு 35 சத வீதமும் குறைந்தது. ஒரு போகப் பயிர் விளையும் பகுதிக்கு வழக்கமான நாளான 15-8-1968 அன்று நீர் விடப்பட்டது. திருமங்கலக் கால்வாய்க்கு, வழக்கமாக ஜூன் 1-ம் தேதி விடப்படும் நீர், 12-9-1968 முதல் விடப்பட்டது. பெரியாறு புதிய விரிவுப் பகுதிக்கு, செப்டம்பர் திங்கள் 15-ம் நாள் வழக்கமாக விடப்படும் நீர், 6-11-1968 முதல் விடப்பட்டது. பெரியாறு நீர்கோள் பகுதியிலும், வைகை நீர்கோள் பகுதியிலும், வடகிழக்குப் பருவ மழை பொய்த்ததால், முறைப் பாசன ஏற்பாட்டின்படி, 1969-ம் ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் இறுதி வரைதான் நீர் வழங்க முடிந்தது. வைகை பழைய ஆயக்கட்டிற்கு, தனி முகமாக நீர் விடப்பட்டது. பெரியாறு ஆயக்கட்டுப் பகுதியில், பெரியாறு தலைக்கால்வாய் 18-வது மைல் வரை உள்ள 11,000 ஏக்கர் நிலத்தில் விளைந்துள்ள பயிர்களுக்கு, வைகை நீர்த் தேக்கத்திலிருந்து 17-2-1969, 19-2-1969 ஆகிய இரு நாட்களிலும் தனிப்பட்ட வகையில்

1969 மார்ச் 17]

நீர் பாய்ச்சப்பட்டது. 3,000 ஏக்கர் நிலத்தில் முழு விளைச்சலும், எஞ்சிய 8,000 ஏக்கர் நிலத்தில் ஓர் அளவு விளைச்சலும், இந்த தனிப்பட்ட பாசனத்தின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாசனத்திற்காக, பெரியாறு ஏரியிலோ, வைகை நீர்த் தேக்கத்திலோ நீர் இருப்பு ஏதும் இல்லை. பெரியாறு பகுதியில் உள்ள 1,77,000 ஏக்கர் நிலத்தில் சுமார் 81,000 ஏக்கரில் முழு விளைச்சலும், 20,000 ஏக்கர் நிலத்தில் சற்று குறைந்த விளைச்சலும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது- நீர் தேவையுள்ள மீதிப் பகுதிகள், உள்ளூர் மழையை எதிர்பார்க்க வேண்டும். அப்படி இல்லை எனில் உள்ளூர் வாயில்களிலிருந்து நீரை இறைத்துக் கொள்ளவேண்டும். திருமங்கல கால்வாய்க்கு நீர் விடுவது, 27-1-1969 வரை அனுமதிக்கப்பட்டது.

கிருஷ்ணகிரி நீர்த் தேக்கத்தில், பரப்பளவு முழுவதிலும் குறுவைப் பயிர் விளைவிப்பதற்காக முன்னதாகவே 10-6-1968 முதல் நீர் வழங்குவது அனுமதிக்கப்பட்டது. இந் நீர்த்தேக்கத்தில் ஜூன் திங்கள் முதல் செப்டம்பர் திங்கள் 20-ம் நாள் வரை வந்து சேர்ந்த நீர் குறைவாக இருந்தமையால், கிருஷ்ணகிரி நீர்த் தேக்கத் திட்ட ஆயக்கட்டிற்கு நீர் வழங்குவதில் இடர்ப்பாடு ஏற்பட்டது. 1968 ஆகஸ்ட் திங்கள் முதல் முறை பாசன திட்டம் பின்பற்றப்பட்டது. ஆயக்கட்டிற்கு செப்டம்பர் திங்களில் 20-ம் நாள் வரை நீர் வழங்குவது அனுமதிக்கப்பட முடியவில்லை. இதன் பிறகு நீர்த் தேக்கத்தில் அதிக அளவில் நீர் வந்து சேர்ந்தது. கிருஷ்ணகிரி நீர்த் தேக்கம், பரூர் ஏரி ஆகியவைகளின் கீழ் விளைந்தள்ள பயிர்களுக்கு 28-2-1969-க்கு மேல் நீர் வழங்குவது, 30-4-1969 வரை அனுமதிக்கப்படும்.

சாத்தனூர் நீர்த்தேக்கத்தில் 17,270 ஏக்கர் பரப்பளவில், கூடுதலாக ஒரு பயிரை விளைவிப்பதற்காக 15-6-1968 முதல் 31-10-1968 வரையில் நீர் வழங்கப்பட்டது. 21,000 ஏக்கர் பரப்பளவு முழுவதிலும் குறுவை நெல் பயிரிடுவதற்காக 1-1-1969 முதல் நீர் வழங்கப்படுகிறது. திருக் கோயிலூர் அணைக்கட்டு அமைப்பின்கீழ் 5,000 ஏக்கர் நெல் பரப்பளவில் இரண்டாம் போகம் பயிரிடுவதற்காக நீர் வழங்கப்படுகிறது.

வடகிழக்குப் பருவ மழை முற்றிலும் பொய்த்ததால், 1968-69 ஆண்டில், வீரே நீர்த் தேக்கம் பாசனத்திற்காக திறக்கப்படவில்லை. இந் நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள நீர், பழைய தொண்டியாறு ஆயக்கட்டுப் பகுதியில், விளைந்து நிற்கும் பயிர்களுக்காகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

தாமிரவருணி அமைப்பில், பாபநாசம் நீர்த்தேக்கத்தில், பருவ காலத் தொடக்கத்தில், நீர் இருப்பு மிகவும் குறைவாக இருந்தது. ஜூலைத் திங்கள் பிற்பகுதியில் தான் அதிக அளவில் நீர் வந்து சேர்ந்தது. ஆதலால் தொடக்கத்தில், மணிமுத்தாறு நீர்த் தேக்கத்திலிருந்து நீர் பெற அனுமதிக்கப்பட்டது. கார், ரிஷாணப் பயிர்களுக்கு நீர் வழங்குவதில் இடர்ப்பாடுகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை.

மணிமுத்தாறு நீர்த் தேக்கத்தில், 1968 நவம்பர் திங்களின் பிற்பகுதியிலிருந்து போதிய அளவில் நீர் வந்து சேர்ந்தது. நீர்த் தேக்கத்தில் உள்ள நீர் இருப்பைக் கொண்டு, 12,200 ஏக்கர் பரப்பிற்கு பாசன வசதி அளிக்கும் வகையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஏரிகளுக்கு நீர் வழங்கப் படுகிறது.

பதினெந்து நாள் தாமதத்திற்குப் பிறகு, 16-6-1968 அன்று, கோதையாறு நீர்த் தேக்கம், பாசனத்திற்காகத் திறந்து விடப்பட்டது. இரு பருவ காலங்களிலும் நீர்த் தேக்கங்களில் வழக்கமான அளவு நீர் சேர்ந்ததால், பாசன கால முடிவு வரை, அதாவது 1969 பிப்ரவரி திங்கள் இறுதி வரை, நீர் வழங்குவதில் இடர்ப்பாடு ஏதும் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கோமுகி நீர்த்தேக்கம், 5,000 ஏக்கர் பரப்பிற்குப் பாசனம் அளிப்பதற்காக 1-10-1968 அன்று திறந்து விடப்பட்டது. பயிர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக தலைக் கால்வாயிலிருந்து நீர் வழங்குவது 31-3-1969 வரை நீடிக்கப்படும்.

128/254-16

[1969 மார்ச் 17]

மஞ்சளாறு நீர்த்தேக்கம், 1,150 ஏக்கர் பரப்பிற்குப் பாசனம் அளிப்பதற்காக 1-11-1968-ல் திறந்து விடப்பட்டது. பாசன காலத்தின் பிற்பகுதியில், பருவ நிலைமைகள் பாதகமாக இருந்தபோதிலும், பாசன அமைப்புகள் எல்லாவற்றின் மூலமும் போதுமான அளவு நீர் வழங்கப்பட்டது. பெரியாறு அமைப்பின் கீழ் இரு போகப் பயிறும், ஒரு சிறிய அளவு தாண்டிப் பயிறும், அமராவதி கால்வாயின்கீழ் உள்ள ஒரு புதிய ஆயக்கட்டும், துறையின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்களினாலும், குறைந்த அளவு நீர் இருப்பினாலும் இறுதி நிலையில், தண்ணீர் பற்றாக்குறையினால் பாதிக்கப்படக் கூடும்.

விவர அறிக்கை I.

ரூ. 5 லட்சமும் அதற்கு மேலும் செலவாகும்

நிறைவேற்றப்பட்டுவரும் முக்கிய சிறு பாசன சிறப்புத் திட்டங்கள்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்—

(1) ஓரத்தநாடு-கீழையூர் முதலிய கிராமங்களில் உள்ள மேட்டுப் பகுதி களுக்கு கண்ணாற்றிலிருந்து நீர் இறைத்தலின் மூலம் பாசன வசதி அளித்தல்—ரூ. 14.46 லட்சம்.

(2) நீர்ப்பாசன வசதி அளித்தல்—வேளாங்கண்ணி விசையேற்றுத் திட்டம்—ரூ. 7.15 லட்சம்.

(3) பூவனம் கிராம எல்லையில் அக்னியாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 9.47 லட்சம்.

திருச்சி மாவட்டம்—

(4) லாடபுரம் கிராமத்தில் கோனேரி ஆற்றின் குறுக்கே நீர்த் தேக்கம் ஒன்றைக் கட்டுதல்—ரூ. 11.50 லட்சம்.

(5) கொப்பம்பட்டி கிராமத்தின் அருகே ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 12.60 லட்சம்.

(6) சோபாநாபுரம் கிராமத்தில் புதிய ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 6.05 லட்சம்.

மதுரை மாவட்டம்—

(7) பழனி வட்டத்திலுள்ள நவக்கானி கிராமத்தில் ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 5.39 லட்சம்.

செங்கற்பட்டு மாவட்டம்—

(8) லட்சுமிபுரத்தின் அருகே ஆரணியாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்—8.19 லட்சம்.

(9) அன்னப்பநாயக்கன் குப்பம் கிராமத்தில் ஆரணியாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 12.60 லட்சம்.

(10) சத்திய விஜய நகரத்துக்கருகில் கமண்டல நாகநதியின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 5.75 லட்சம்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம்—

(11) அருவிக்கரை ஆற்றுப் பாசன ஏற்பாட்டின் கீழ் அருவிக்கரை பூடக்கரைக் கால்வாயையும் வலக்கரைக் கால்வாயையும் மேம்படுத்தல்—ரூ. 0.08 லட்சம்.

1969 மார்ச் 17]

திருநெல்வேலி மாவட்டம்—

(12) கோரம் பள்ளம், பொட்டைக்குளம் ஏரிகளின் நீர் மட்டத்தை முழுவதற்கும் உயர்த்துவது—ரூ. 5.17 லட்சம்.

(13) மேலக்கரந்தை கிராமத்தின் அருகில் புதிய ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 8.54 லட்சம்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்—

(14) கூத்தங்கால் வரவுகாலை புதுப்பித்தல்—ரூ. 12.30 லட்சம்.

(15) ஹனுமந்தக்குடி கிராமத்தின் அருகே அணைக்கட்டுதல், திருப்பக் காலை மங்களுக்குடி வரவுகாலுக்கு நீர் வழங்க தலை மதகு அமைத்தல்—ரூ. 10.16 லட்சம்.

(16) சிறுகாம்பியூர், மற்ற 12 ஏரிகளுக்கும் நீர்வழங்க மணிமுத தாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 6.40 லட்சம்.

சேலம் மாவட்டம்—

(17) ஓமலூர் வட்டத்தில் சேமமலைக்கும் சிலிலிக்கரடுக்கும் இடையே ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 5.18 லட்சம்.

தருமபுரி மாவட்டம்—

(18) மண்டலபள்ளத்தின் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் அமைத்தல்—ரூ. 6.53 லட்சம்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்—

(19) சென்னம்பட்டி கிராமத்தில் புதிய ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 7.65 லட்சம்.

(20) புஞ்சைப் புளியப்பட்டி, கோலிப்புதூர் கிராமங்களுக்கு அருகே ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 5.05 லட்சம்.

(21) வரபாளையம் கிராமத்தின் சந்தைபாளையத்தின் அருகில் ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 5.40 லட்சம்.

(22) வேமந்தபாளையம் கிராமத்தில் கொளத்தூர் பள்ளம் குறுக்கே ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 6.00 லட்சம்.

விவர அறிக்கை II.

1968-69-ம் ஆண்டில் அரசாரால் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்ட சிறு பாசன சிறப்புத் திட்டங்களைக் காட்டும் விவர அறிக்கை.

செங்கற்பட்டு மாவட்டம்.

ஆதாயமுள்ள திட்டம்—

(1) திருத்தணி வட்டத்தில் உள்ள மஹங்காளிபுரம் கிராமத்தில் புதிய ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 2,20,000,

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—

(1) திருத்தணி வட்டத்தின் நேதம்புரம் கிராமத்திலுள்ள தாமரைக் குளம் ஏரியை சிறப்புச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 4,000.

(2) பொன்னேரி வட்டத்தின் மரட்டூர் கிராமத்திலுள்ள கரியங்குளம் ஏரியை சிறப்புச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 4,700.

[1969 மார்ச் 17]

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்.

ஆதாயம் உள்ள திட்டங்கள்—

(1) கோபி வட்டத்தில்—கிராமத்தில் உள்ள வடிகாலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள எலத்தூர் வடிகாலுக்குக் குறுக்கே திருப்புமடை அணை கட்டுதல்—ரூ. 3,99,800.

(2) கோபி வட்டத்தின் அழுக்குளி கிராமத்தில் உள்ள வடிகாலைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக வடிகாலின் குறுக்கே கலிங்கல் கட்டுதலும், கலிங்கலின் இடது கரையிலிருந்து கால்வாய் வெட்டுதலும்—ரூ. 1,17,200.

(3) கருமந்தூரின் 169-ம் எண் நில அளவைப் புலத்திலும், காட்டுப்பாளையம் கிராமம் 175-ம் எண் நில அளவைப் புலத்திலும் உள்ள வடிகாலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை—ரூ. 3,17,000.

தருமபுரி மாவட்டம்.

ஆதாயம் உள்ள திட்டங்கள்—

(1) ஹரூர் வட்டத்திலுள்ள காரை ஓட்டு அணைக்கட்டையும், வாய்க் காலையும் மேம்படுத்தல்—தலைமதகை மேம்படுத்துதல்—ரூ. 1,90,000.

ஆதாயம் இல்லாத திட்டம்—

(1) சோமநாதபுரம் ஏரி, சொக்கநாதபுர கிராமம், ஹோசூர் வட்டம் (முன்னாள் ஜமீன்)—ரூ. 19,500.

(2) தருமபுரி வட்டத்தின் பேகாரஹள்ளி கிராமத்தில் உள்ள தலை ஏரியை சிறப்புச் செப்பணிடுதல் (சிறுபாசன வாயில்)—ரூ. 12,400.

(3) வட்டி மாரததஹள்ளி ஏரியை சிறப்புச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 6,000.

(4) துலுக்கன் ஏரி, வைரநாயக்கன்பட்டி கிராமம், ஹோசூர் வட்டம்—ரூ. 4,95,000.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம்.

ஆதாயமுள்ள திட்டங்கள்—

(1) சாத்தூர் வட்டத்தின் கள்ளம்பட்டி கிராமத்தில் புதிய ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 4,60,000.

(2) திருப்பத்தூர் வட்டத்தில் உள்ள கோவிலாங்குறிச்சி ஏரியின் நீர் மட்டத்தை முழுவதும் உயர்த்துதல்—சிவகங்கை வட்டத்தில் உள்ள பாட்டன்குறிச்சி ஏரி எதிர்வாயிலில் வரவுகால் வெட்டுதல்—ரூ. 1,10,000.

(3) சாத்தூர் வட்டத்திலுள்ள சங்கரநாதம் கிராமம் அருகில் வைப் பாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 9,18,000.

(4) சாத்தூர் வட்டம், கீழத்திருங்கல் கிராமத்தில் புதிய ஏரி வெட்டுதல்—ரூ. 1,24,000.

(5) ராமநாதபுரம் வட்டம், நாயர் ஆற்றுக்குக் குறுக்கே படுகை அணை கட்டுதல்—ரூ. 1,98,000.

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—

(1) சிவகங்கை வட்டம், மறத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள ராணிக்கியனேந்தல் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 10,800.

(2) சிவகங்கை வட்டம், மாத்தூர் கிராமத்திலுள்ள மேம்பாணி ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 6,300.

1969 மார்ச் 17]

(3) திருப்பத்தூர் வட்டம், மணப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள திருமான் எரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 8,700.

(4) சாத்தூர் வட்டம், செங்குளம் எரியின் தரங்களை முடிவு செய்து மேம்படுத்துதல்—ரூ. 10,000.

(5) திருவாடணை வட்டம், சேக்குடி கிராமத்தில் உள்ள சேக்குடி எரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 12,100.

(6) ராமநாதபுரத்திலுள்ள அரியநேரி எரியை மேம்படுத்துதல்—ரூ. 80,000.

தென் ஆர்க்காடு மாவட்டம்.

ஆதாயமுள்ள திட்டங்கள்—

(1) திருக்கோயிலூர் வட்டம், ஆங்கனூர் பெரிய எரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதலை மேற்கொள்ளுதல், சேஷ நதிக்கு குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 1,05,000.

(2) சிதம்பரம் வட்டம், உப்பனற்றுக்கு குறுக்கே பொறி மதகு—பாலம் கட்டுதல்—ரூ. 4,19,000.

(3) செஞ்சி வட்டம், சேவல்புரி கிராமத்தின் அருகே வராஹ நதிக்கு குறுக்கே அணைகட்டு கட்டுதல்—ரூ. 12,90,000.

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—ஒன்றும் இல்லை.

வட ஆர்க்காடு மாவட்டம்.

ஆதாயமுள்ள திட்டங்கள்—ஒன்றும் இல்லை.

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—

(1) போளூர் வட்டம், கீழ்ப்பாலூர் கிராமத்தில் தூர் எடுத்து பண்படுத்தல் பணி செய்தல்—ரூ. 65,000.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்.

ஆதாயமுள்ள திட்டங்கள்—

(1) மன்னார்குடி வட்டம், காளாஞ்சிமோடு கிராமத்தில் உள்ள காட்டு வாரி வடிகாலை மேம்படுத்துதல்—ரூ. 2,20,000.

(2) மாயவரம் வட்டம், தலைஞாயிறு கிராமத்தில் உள்ள மானவாரி நிலங்களுக்கு பழவாற்றிலிருந்து நீர் இறைத்தலின் மூலம் பாசன வசதி அளித்தல்—ரூ. 1,69,000.

(3) திட்டக்குடி, எட்டிப்புளிக்காடு கிராமங்களில் முறையே பனைய குளம், ஒத்தை ஏரிகளைப் புதித்பித்தல்—ரூ. 1,11,000.

(4) சேந்தமங்கலம் கிராமம், குன்னியூரில் அரிச்சந்திரா நதிக்கு குறுக்கே பொறிமதகு கட்டுதல்—ரூ. 1,35,000.

(5) திருத்துறைப்பூண்டி வட்டம், தொண்டியக்காடு கிராமத்தில் உள்ள 700 ஏக்கர் மேட்டுப் பகுதி நிலத்துக்கு வளவனார் வடிகாலிலிருந்து நீர் இறைத்தலின் மூலம் பாசன வசதி அளித்தல்—ரூ. 4,50,000.

(6) திருத்துறைப்பூண்டி வட்டத்திலுள்ள மனங்கொண்டனார் வடிகாலை மாற்றியமைத்தல்—ரூ. 3,28,000.

(7) கும்பகோணம் வட்டம், திருமலைராஜன் ஆற்றுக்குக் குறுக்கே உள்ள திப்பிராஜபுரம் அணையை பொறிமதகாக மாற்றி அமைத்தல்—ரூ. 1,20,000.

[1969 மார்ச் 17]

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—

(1) அறந்தாங்கி வட்டத்திலுள்ள நரசிங்கக் காவிரிக்கு குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 1,47,000.

(2) மொட்டையார் வடிகாலை மேம்படுத்துதல்—ரூ. 2,49,300.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.

ஆதாயமுள்ள திட்டங்கள்—

(1) உடையார்பாளையம், மணக்குடி கிராமத்திலுள்ள மணக்குடி, ஒத்த ஏரிகளுக்குப் பயன்படும்படி கல்லாறு ஓடைக்கு குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 1,48,000.

(2) உடையார்பாளையம் வட்டம், கருப்பிள்ளை கட்டளை கிராமத்திலுள்ள 4 ஏரிகளுக்கு பயன்படும் வகையில் அருங்கால் ஓடைக்குக் குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 1,33,000.

(3) பெரம்பலூர் வட்டம், காடூர் கிராமத்திலுள்ள காடூர் ஓடைக்குக் குறுக்கே அணை கட்டுதல்—ரூ. 1,31,340.

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—

(1) திருமயம் வட்டம், மதியானி கிராமத்தில் உள்ள அரசியேந்தல் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல் (முன்னாள் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம்)—ரூ. 4,600.

(2) குளத்தூர் வட்டம், பாக்குடி கிராமத்திலுள்ள இடையன் குளம் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 8,000.

(3) திருமயம் வட்டம், பிலிவலம் கிராமத்திலுள்ள துவரன் கண் மாயைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 17,800.

(4) திருமயம் வட்டம், மேலநிலைவயல் கிராமத்திலுள்ள செல்ல முத்திரையன் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 5,740.

(5) திருமயம் வட்டம், மேலநிலைவயல் கிராமத்திலுள்ள நீலிமுடுக் கேந்தல் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 10,200.

(6) குளத்தூர் வட்டம், பொய்யாமணி கிராமத்திலுள்ள உமையன் குளம் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 7,500.

(7) குழிதலை வட்டம், காரைப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள மோங்கி குளம் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 6,100.

(8) குளத்தூர் வட்டம், அன்னவாசல் கிராமத்திலுள்ள கமண்டல் ஏந்தல் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 9,000.

(9) குளத்தூர் வட்டம் மினவேலி கிராமத்தில் உள்ள குப்ப கவுண்டன் குளம் ஏரியைச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 5,200.

(10) மலையன் கண்மாய்க்கு சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 7,400.

(11) சேந்தன்துளம் ஏரிக்குச் சிறப்புச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 3,200.

திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

ஆதாயம் தரக்கூடிய திட்டங்கள்—இல்லை.

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—

(1) நான்கு நேரி வட்டத்தில் கஸ்தூரி ரங்கபுரம் கிராமத்திலுள்ள பெருங் கன்னக்குளத்தைச் சிறப்பாகச் செப்பனிடுதல்—ரூ. 27,800.

1969 மார்ச் 17]

(2) செங்கோட்டை வட்டம், கார்சுடி கிராமத்திலுள்ள கொம்புதாட்டிக் குளத்தைச் சிறப்பாகச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 5,000.

(3) செங்கோட்டை வட்டம், செங்கோட்டை கிராமம் அனஜன்செட்டி தீர்த்த குளத்துக்குச் சிறப்புச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 8,800.

(4) சங்கரன் கோயில் வட்டம், தேவர்குளம் கிராமத்தில் ஸ்ரீகுளத் தைச் சிறப்பாகச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 3,000.

(5) செங்கோட்டை வட்டம் புளியூர் கிராமத்திலுள்ள அனஜு பெரு மாள் தீர்த்த குளத்தைச் சிறப்பாகச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 5,600.

(6) நான்குனேரி வட்டம், காருச்சுட்டுப்புத்தூர் கிராமத்திலுள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணபேரி குளத்தைச் சிறப்பாகச் செப்பணிடுதல்—ரூ. 13,700.

(7) உத்தம்குளம் அருகில் குளம் அமைக்க—ரூ. 84,000.

மதுரை மாவட்டம்

ஆதாயம் தரக்கூடிய திட்டங்கள் —

திண்டுக்கல் வட்டம், வேலாயுதம் பாளையம் கிராமத்தின் அருகில் னாதங்கரையாரின் குறுக்கே குறுக்கே ஏரி புதிதாக அமைக்க— ரூ. 2,13,000.

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—

திண்டுக்கல் வட்டம், ஆர். கொம்பை கிராமத்தின் அருகில் வரட்டாறு குறுக்கே புதிதாக ஏரி அமைத்தல்—ரூ. 8,00,000.

சேலம் மாவட்டம்.

ஆதாயம் தரக்கூடிய திட்டங்கள்—இல்லை.

உரிய ஆதாயம் தராத திட்டங்கள்—

நாமக்கல் வட்டம், எருமைப்பட்டி கிராமத்திலுள்ள எருமைப்பட்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் வசதியைப் பெருக்க வறட்டாற்றின் குறுக்கே அணைக்கட்டு அமைத்தல்—ரூ. 97,180.

தூர்வாரிப் பண்படுத்தும் திட்டம்—

தூர்வாரிப் பண்படுத்தும் திட்டத்திற்காகப் பெரும் மண் வாரிக்கொட்டும் இயந்திரங்கள் வாங்குதல்—ரூ. 8,60,000.

விவர அறிக்கை III.

மூன்று ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களின் கீழும், மூன்று ஆண்டுத் திட்டங்களின் கீழும் திட்டச் சாதனைகளையும், பிற விவரங்களையும் காட்டுகிற விவர அறிக்கை.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.	எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது அல்லது நீர்வரவு வரையில்.	ஆதாயம் அடைந்த மாவட்டம்.	வேலை ஆண்டு.	வேலை நிறைவுற்ற ஆண்டு.	செலவு.	புதிய பரப்பளவு.	பழைய ஆய்வுகட்டுகளை நிலைப்படுத்தல்.	புதிய பரப்பளவு.	பழைய ஆய்வுகட்டுகளை நிலைப்படுத்தல்.	குறிப்புரைகள்.
(ரூபாய் லட்சத்தில்.)						(எக்கரில்.)				
முதலாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின்போது எடுத்துக்கொண்ட பாசனத் திட்டங்கள் (1951-56).										
1 கீழ்பவானி .. பவானி .. கோயம்புத்தூர், 1949 .. 1956 10,34,000 .. 207,000 .. 195,000	நெற் பயிருக்குப் பாசன வசதி அதிகரிப்பதால் 1,95,000 ஏக்கர் நிலங்கள் முடிவாகப் பயன்படும்.									
திருச்சி.										

2	கோதையார் திட்டம்.	கோதையாறு	கன்னியாகுமரி	..	1956	43.70	..	1,17,400	..	1,17,400	இரு போகம் பயிரிடுவதால் மொத்தப் பரப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
3	காவிரிச் சங்க முகப் பகுதியில் வடிகால் ஏற்பாடு.	காவிரிச் சங்க முகப் பகுதி.	தஞ்சாவூர்	..	1956	30.00	..	40,000	தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நீரில் மூழ்கியுள்ள பகுதிகளிலிருந்து நீரை வடிக்கட்டும் வேலை நடைபெறுகிறது.		
4	மேட்டூர் கால்வாய்த் திட்டம்.	காவிரி	கோயம்புத்தூர், சேலம்.	1949	1957	1,92.91	45,000	..	45,000	..	
5	மணிமுத்தாறு நீர்த் தேக்கம்.	மணிமுத்தாறு	திருநெல்வேலி	1950	1958	5,05.00	20,000	83,000	20,000	83,000	..
6	அமராவதி நீர்த் தேக்கம்.	அமராவதி	கோயம்புத்தூர்	1953	1958	3,34.14	21,500	32,000	21,500	32,000	
7	வைகை நீர்த் தேக்கம்.	வைகை	மதுரை, ராம நாதபுரம்.	1954	1959	3,30.00	22,800	..	2,020	..	
8	கிருஷ்ணா நதி பெண்ணாறு நீர்த் தேக்கம்.	பெண்ணாறு	தர்மபுரி	1955	1958	2,02.43	9,000	..	9,000		
9	சாத்தனூர் நீர்த் தேக்கம்.	பெண்ணாறு	வட ஆர்க்காடு, தென் ஆர்க்காடு.	1954	1958	2,58.00	21,000	..	21,000		

10 ஆரணியாறு
நீர்த் தேக்கம்

ஆரணியாறு

செங்கல்பட்டு,
சித்தூர்.

1951 1957 1,05.89 2,530

2,036 ..

6,066 இத் திட்டத்
தின் தலைப்
புப் பகுதி
ஆந்திரப் பிர

தேசத்திற் குமாற்றப்பட்டுள்ளது. எனவே, தமிழ் நாட்டிலுள்ள
பரப்பளவு மட்டும் 11-வது பத்தியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட புதிய பாசனத் திட்டங்கள் (1956-61.)

11 புதிய கட்டளை காவிரி
உயர் மட்டக்
கால்வாய்.

திருச்சிராப்
பள்ளி, தஞ்சா
வூர்.

1957 1960 2,24.58 20,622 ..

18,100 ..

....

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(ரூபாய் லட்சத்தில்)

(எக்கரில்)

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது அல்வது நீர்வரவு வாயில்.

ஆதாயம் அடைந்த மாவட்டம்.

தொடங்கிய ஆண்டு.

வேலை நிறைவுற்ற ஆண்டு.

செலவு.

திட்டத்தின்கீழ் முடிவான பரப்பளவு.

3-வது ஆண்டுத் திட்டத்தின் (1968-69) முடிவில் எதிர்பார்க்கப்படும் பாசனப் பரப்பளவு.

குறிப்புகள்.

1969 மார்ச் 17]

12	புனம்பாடி காலவாய்.	திருச்சிற்றப் பள்ளி.	1957	1960	2,05.88	22,114	..	19,750	..	...
13	ஓடு திட்டம் வராக நதி	தென் ஆர்க்காடு. புகுச்சேரி.	1938	1959	88.94	3,200	..	2,600	..	...
14	நெய்யாறு திட்டம் நெய்யாறு	கண்ணியாகுமரி	1959	1963	90.30	5,800	..	2,900	..	தேயக்கட ஏன் ஓடு மட்டுமே.
15	பரம்பிக்குளம், ஆழியாறு திட்டம்.	ஆழியாறு.	1959	..	67,53.00	2,47,000	..	95,000	..	...
16	கண்ணியாகுமரி மலையிட்டத்திலுள்ள பசன ஏறு	கண்ணியாகுமரி	1957	1961	22.00	...	...	...	...	பரம்பனவுக்கு பசன வசதி மேம்படுத்திவரும்.
மேற்கண்டவற்றைத் திட்டத்தின்படி மேற்கொள்ளப்பட. புதிய பாசனத் திட்டங்கள் (1961-66).										
17	பாலாறு அணைக்கட்டு பாலாறு.	வட ஆர்க்காடு, செங்கற்பட்டு.	1961	1965	63.50	3,285	..	3,285	..	..
18	சாத்தனாறு திட்டம் பெண்ணாறு.	தென் ஆர்க்காடு.	1961	1964	60.00	5,000	..	5,000	..	..
19	கோமுகி நதித்திட்டம்.	கோமுகி.	1963	196	1,21.00	5,000	..	5,000	..	..
20	சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டம்.	கோவை யாறு.	1963	1968	7,34.83	32,320	..	14,680	..	..

தொடர் எண்ணும் திட்டத்தின் பெயரும்.

எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டுப்பட்டுள்ளன அல்லவது நர்வரவு வாயில்.

ஆதாயம் அடைந்த மரவட்டம்.

வேலை தொடங்கிய ஆண்டு. வெலை நிறைவுற்ற ஆண்டு.

செலவு.

திட்டத்தின்கீழ் முடிவான பரப்பளவு.

3-வது ஆண்டுத் திட்டத்தின் (1968-69) இவ்விலை எதிர் பரப்பளவு.

குறிப்புரைகள்.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
மஞ்சள மு திட்டம்.	மஞ்சள மு. மதுரை.	1963 1966 1,05-00 2,000 3,136 2,000 3,136 இலவசைத்	(ரூபாய் லட்சத்தில்)	(ஏக்கரில்)	புதிய பரப்பு.	புதிய பரப்பு.	புதிய பரப்பு.	புதிய பரப்பு.	புதிய பரப்பு.	புதிய பரப்பு.

21	மணிகுத்தா நதித் திட்டம்.	மணிகுத்தா நதி. கலாநதி. திருநெல்வேலி. 1963 புதிய 1,73-80 1,000 7,112	நாணிகாறு திட்டம்.	..	..	..	..	..	..	..
22	மணிகுத்தா நதித் திட்டம்.	மணிகுத்தா நதி. கலாநதி. திருநெல்வேலி. 1963 புதிய 1,73-80 1,000 7,112	நாணிகாறு திட்டம்.	..	..	..	..	..	..	..
23	கலாநதி நதித் திட்டம்.	கலாநதி. திருநெல்வேலி. 1963 புதிய 1,73-80 1,000 7,112	நாணிகாறு திட்டம்.	..	..	..	..	..	..	..
24	ராம நதித் திட்டம்.	ராம நதி. திருநெல்வேலி. 1966 புதிய 95-70 500 1,500	மேற்கொள்ளப்பட்ட புதித திட்டம்	..	..	..	..	..	..	..
25	வைகை கால்வாய் வைகை. மதுரை. 1967-68 புதிய 3,95-00 13,900 95,882	நாணிகாறு திட்டம்.	..	..	..	..	..	..	..	..

1969 மார்ச் 17]

விவர அறிக்கை IV

1969-70 க்கான பாசன வேலைத் திட்டம்

அளவு : 1,000 ஏக்கரில்.

தொடரிலக்கம், திட்டத்தின் பெயர்.	1969-70 க்கான நிதி ஒதுக்கம்.	பாசன வளம்.	பயன் பாட்டுக் குறிக்கோள் அளவு.
---------------------------------------	---------------------------------	---------------	---

(ரூ. லட்சத்தில்)

1 பரம்பிக்குளம்— ஆழியாறு திட்டம்.	250.00	140.00	120.00
2 சித்தாறு-பட்டணம் கால் திட்டம்.	80.00	10 00	7.00
3 மணிமுத்தா நதி திட்டம்.	18.00	3.25	2.25
4 கிராம நதி திட்டம்.	30.00	0.25	0.25
5 கடானா நதித் திட்டம்.	30.00	..	..
6 தஞ்சாவூர் வாய்க்கால் களைப் புதுப்பித்தல்.	20.00	..	..
7 வைகை வாய்க்கால் களைப் புதுப்பித்தல்.	10.00	..	..
8 கொள்ளிமலை அருகி லுள்ள அய்யார் குறுக்கே அணைக் கட்டு கட்டுதல்.	10.00	..	..
9 தண்டரை அணைக்கட்டு திட்டம்.			
10 நந்தன் கால்வாய் மீட்டளித்தல்.			
11 மருத நதித் திட்டம்.			
12 கருப்பா நதித் திட்டம்.			
13 ஆத்தங்கரை அருகே வைப்பாற்றின் குறு க்கே அணை கட்டுதல்.			
14 பெண்ணாறு திட்டம்.			
15 பிளவுக்கால் திட்டம்.			
16 தோட்ட ஹல்லா திட்டம்			

[1969 மார்ச் 17]

இணைப்பு 3

தமிழ் நாட்டு சாலை வளர்ச்சித் திட்டம்.

(1968-69-ம் ஆண்டுக்குரிய அறிக்கை.)

நெடுஞ்சாலை-கிராமப் பணிகள் துறை.

மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உயிர்நாடிபோன்று சாலைகள் விளங்குகின்றன. வளர்ந்துவரும் தொழில் வளர்ச்சியாலும், பொருளாதார முன்னேற்றத்தாலும் நாளுக்கு நாள் பெருகிவரும் தேவையை அவை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளன. சாலைப் போக்குவரத்து, கிராமங்களின் நீர் வழங்குத் திட்டம், குடியிருப்பு வசதிகள், ஊராட்சி-ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் செயல் திட்டங்கள், ஆகியவற்றிற்குப் பொறுப்பாகவுள்ள நெடுஞ்சாலை-கிராமப் பணித்துறை இவ்வாறு வளர்ந்துவரும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முனைப்பான வேலைத் திட்டம் ஒன்றை வகுத்துள்ளது.

முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டபோது தமிழ்நாட்டு சாலைகளின் மொத்த நீளம் 21,198 மைல்களாக (34,115 கிலோ மீட்டர்களாக) இருந்தது. முதல் திட்ட முடிவில், இந்த நீளம் 24,045 மைல்களாக (38,697 கிலோ மீட்டர்களாக) உயர்ந்தது. இரண்டாவது திட்டக் காலத்தில் மேலும் 1,822 மைல் (2,932 கிலோ மீட்டர்கள்) கூடிற்று. மூன்றாவது திட்டத் தொடக்கத்தில் சாலைகளின் மொத்த நீளம் 25,867 மைல்களாக (41,629 கிலோ மீட்டர்களாக) இருந்தது. மூன்றாவது திட்டக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு பணிகளின் மூலம், ஊராட்சிகள்-ஊராட்சி ஒன்றியச் சாலைகள் உட்பட 10,889 மைல்கள் (17,524 கிலோ மீட்டர்கள்) சாலை அமைக்க முடிந்தது. 1965-66-ம் ஆண்டு முடிவில், ஊராட்சி-ஊராட்சி ஒன்றியச் சாலைகள் உட்பட, நெடுஞ்சாலை-கிராமப் பணித்துறை மின் பொறுப்பிலிருந்த சாலைகளின் நீளம் 36,756 மைல்கள் (59,163 கிலோ மீட்டர்கள்) ஆகும். 1968 ஏப்ரல் 1-ல் அவைகளின் மொத்த நீளம் 40,129 மைல்களாக (64,582 கிலோ மீட்டர்களாக) இருந்தது. 1968-69-ல் 1011 மைல் (1,627 கிலோ மீட்டர்கள்) புதிய சாலை போடப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ் நாட்டுச் சாலைப்பற்றிய புள்ளி விவரம், இந்தியாவின் சாலைகள் பற்றிய விவரங்களோடு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு எத்தனை மைல் நீலமுள்ள சாலை உள்ளதென்ற விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு லட்சம் மக்கள்
தொகைக்கு
சாலையின் நீளம்.
(மைல்களில்.)

இந்தியா முழுவதும்	..	..	123
தமிழ் நாடு	..	..	119

இதுவரை நிறைவேற்றப்பட்ட சாலைப் பணிகளைப் பற்றியும், 1969-70 ஆண்டுக்குரிய திட்டங்களைப் பற்றியும் கீழே ஆய்வுரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வளர்ச்சித் தேவைகளுக்கு இன்றியமையாத வேண்டுகிற சாலைப் பணிகளை நிறைவேற்றுவதில், சாலை அமைக்கும் மூலதனச் செலவை முடிந்தவரை சுருக்குதல் ஆகிய இரண்டு நோக்கங்களும் எய்தப்பெறும் வகையிலேயே அடுத்து வரும் ஆண்டிலும் சாலைத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

1969 மார்ச் 17]

சாலை வளர்ச்சித் திட்டங்கள் கீழ்க்காணும் பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் பட்டுச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன:—

(அ) மத்திய அரசுத் திட்டம்—தேசிய நெடுஞ்சாலைகள்.

(ஆ) மாநிலத் திட்டங்கள்—மத்திய உதவி பெறும் திட்டங்களும் மத்திய அரசுத் திட்டங்களும்.

(அ) மத்திய அரசுத் திட்டம்—தேசிய நெடுஞ்சாலைகள்.

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளென அழைக்கப்படும் முக்கிய நீள் பெருஞ் சாலைகளை அமைக்கும் பொறுப்பையும், பேணி வரும் பொறுப்பையும் இந்திய அரசு ஏற்றுள்ளது. ஆயினும், அப்பணிகளை இந்திய அரசின் சார்பில், மாநில நெடுஞ்சாலை-கிராமப் பணித்துறையே நிறைவேற்றி வருகிறது. நகரங்களுக்கு வெளியே அமைந்துள்ள இத்தகைய சாலைப் பகுதிகளின் மூலச் செலவு முழுவதையும் இந்திய அரசு ஏற்கிறது. நகரங்களில் அமைந்துள்ள இச் சாலைகளில் புதிய அமைப்புகளுக்கான செலவை மாநில அரசும், உள்ளாட்சி மன்றமும் பகிர்ந்துகொள்கின்றன. இவற்றைப் பேணிவருவதற்காகும் செலவு முழுவதையும் மாநில அரசே ஏற்கிறது. நகர எல்லைகளுக்குள் உள்ள இத்தகைய சாலைகளைப் பேணி வருவதற்காகும் செலவை இந்திய அரசு கொடுக்கிறது. இவ்வாறு கொடுக்கப்படுகிற செலவுத் தொகை மைல் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 5,000 அல்லது நடைமுறையில் ஆகும் செலவு இவற்றுள் எது குறைந்ததோ அதுவேயாகும்.

மூதலாவது, இரண்டாவது திட்டக்கால அளவுகளில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் மேற்பரப்பை மேம்படுத்தவும், சாலைகள் போடவும், பெரும் பாலங்கள், சிறு பாலங்கள் ஆகியவற்றிற்காகவும் முறையே ரூ. 151 லட்சமும், ரூ. 182 லட்சமும் செலவிடப்பட்டன. மூன்றாவது திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட தொகை ரூ. 200 லட்சம். ஆனால் இந்திய அரசு ஒதுக்கக் கொடுத்தது. ரூ. 152 லட்சம் மட்டுமே. செலவழிக்கப்பட்ட தொகை ரூ. 152 லட்சமாகும்.

தமிழ் நாட்டில் இத்தகைய நெடுஞ்சாலைகள் அனைத்தும் அநேகமாக இரு அணிப் பாதைகள் கொண்டவை. வண்டி செல்லும் சாலைப் பகுதிகள் அகலமாக்கப்பட்டபின் நீண்டதூரப் பயணத்திற்கு வசதியாக, முக்கிய நகரங்களின் நெரிசலான போக்குவரத்தைத் தவிர்த்து அந்த நகரங்களுக்கு வெளியே புறச்சாலைகள் அமைக்க வேண்டியதாயிற்று. மதுரை மாநகரின் வெளிப்புறம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் புறச்சாலை, வைகை ஆற்றின் பாலம்; திருச்சி நகரின் வெளிப்புறம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் புறச்சாலை, காவிரிப்பாலம் ஆகியவை மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டக் காலத்தில் முடிக்கப்பட்டவையாகும். புறச்சாலை அமைக்கத் தேவையான நிலத்தை அரசு சட்டத்தின்படி கையகப்படுத்துவதற்கு பல ஆண்டுகளாகும். எனவே, புறச்சாலை அமைக்கத் தேவையான நிலத்தை கையகப்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்வதுடன், இரண்டாவது திட்டத்தில் தொடங்கப் பட்டிருந்துப்பெறாத வேலைகளை முடிப்பதில் மட்டுமே மூன்றாவது திட்டக் காலத்தில் நாட்டம் செலுத்தப்பட்டது. கீழ்க்காணும் நகரங்களுக்கான புறச்சாலைகளுக்குரிய நிலப்பகுதியை கையகப்படுத்தும் வேலைகள் பல நிலைகளில் நடந்து வருகின்றன.

மீபெரும்பூதூர்.

பூவிருந்தவல்லி.

வாணியம்பாடி.

விஷாரம்.

வேலூர்.

கோவில்பட்டி.

திருநெல்வேலி.